

让AI在企业落地

人人都要知道的方法论

刘老师 著



目 录

第 1 章 95% 的失败率背后	1
1.1 一个刺痛的开场：技术成功，无人买单	1
1.2 从 Palantir 到 FDE 岗位的爆发	3
1.3 企业 AI 落地的五大路障	5
1.4 FDE 的定义与三层特质	10
1.5 一个项目的静默死亡	13
章末工具箱	15
第 2 章 你不是在卖模型，是在交付结果	18
2.1 FDE 与算法工程师、销售工程师、交付顾问的区别	18
2.2 结果 $\neq$ 交付物，结果 = 客户行为改变	20
2.3 FDE 的一个完整项目周期	23
2.4 FDE 的全套能力模型	24
章末工具箱	27
第 3 章 进场：先画出五张地图	28
3.1 灯塔客户战略：先做标杆，不做炮灰	29
3.2 行胜于言：少问“你想要什么”，多看“你现在怎么干”	32
3.3 进场尽调：五张地图	34
3.4 采购、法务、安全审查的通关策略	41
3.5 一次进场尽调，是怎么避开一个大坑的	43
章末工具箱	45

第 4 章 找到正确的问题：PSF 与 MVD	49
4.1 概念验证坟墓	50
4.2 先有对的问题，才有对的方案	52
4.3 三关检验	56
4.4 MVD：不是缩水版，是尖刀	61
4.5 砍掉八成需求，反而活了	68
章末工具箱	71
第 5 章 从能跑到用户真用：激活部署	74
5.1 企业部署的“首日魔咒”	74
5.2 降低使用门槛：寄生于他已经在用的东西	77
5.3 评估体系驱动质量：上线后才是开发的开始	81
5.4 集成大战：绕开、硬啃、还是妥协	85
5.5 一次真实的三周激活复盘	88
5.6 一次集成大战的完整复盘	91
章末工具箱	93
第 6 章 守住续约与扩大收入	96
6.1 客户为什么流失：五类原因	错误！未定义书签。
6.2 守住续约：用健康分在流失前预警	错误！未定义书签。
6.3 扩大收入：从守到攻	错误！未定义书签。
6.4 案例：Anthropic 与 FIS 的扩张路径	错误！未定义书签。
6.5 案例：一个差点流失的客户，是怎么救回来的	错误！未定义书签。

6.6 扩大收入的另一面：别让客户觉得被绑定	错误！未定义书签。
章末工具箱	错误！未定义书签。
第 7 章 规模化复制：从定制项目到平台产品	错误！未定义书签。
7.1 定制化陷阱与三级复制杠杆	错误！未定义书签。
7.2 产品化四问：这个能力，值不值得做成产品？	错误！未定义书签。
7.3 从定制到平台：用数据验证，用复盘沉淀	错误！未定义书签。
7.4 生态借势与组织政治	错误！未定义书签。
7.5 一个组件，是怎么复制到五个客户的	错误！未定义书签。
章末工具箱	错误！未定义书签。
第 8 章 技术选型与本体论	错误！未定义书签。
8.1 RAG、Agent、评测的落地要点	错误！未定义书签。
8.2 Palantir 本体论（Ontology）	错误！未定义书签。
8.3 案例：一个医院的动词建模实战	错误！未定义书签。
章末工具箱	错误！未定义书签。
第 9 章 底线与道路	错误！未定义书签。
9.1 六条职业道德底线	错误！未定义书签。
9.2 FDE 的职业成长与出路	错误！未定义书签。
9.3 选择雇主与组织的重要性	错误！未定义书签。
章末工具箱	错误！未定义书签。
附录 A FDE 常用指标清单	错误！未定义书签。
A.0 怎么用这份清单	错误！未定义书签。

A.1 时间类指标	错误！未定义书签。
A.2 转化与商业化指标	错误！未定义书签。
A.3 经营与复制指标	错误！未定义书签。
A.4 质量类指标（针对 AI 输出本身）	错误！未定义书签。
A.5 一份拿来就能用的指标看板	错误！未定义书签。
附录 B 全流程交付 SOP 模板合集（逐章全录版）	错误！未定义书签。
B.0 怎么用这本附录	错误！未定义书签。
B.1 模板总表（T01 - T14）	错误！未定义书签。
B.2 逐章模板全录	错误！未定义书签。
B.3 T14 SOW（工作说明书）模板	错误！未定义书签。
B.4 一份项目的“模板使用顺序”	错误！未定义书签。
附录 C 全书案例与项目索引	错误！未定义书签。
C.0 说明	错误！未定义书签。
C.1 案例总表	错误！未定义书签。
C.2 按章节定位案例（快速跳转）	错误！未定义书签。
C.3 关键案例速查（写书用）	错误！未定义书签。
C.4 素材缺口说明（诚实交代）	错误！未定义书签。

序言

写完前两本之后，我收到最多的不是夸，是问题。

很多读者照着第一本《人人都能做智能体》，真把智能体做出来了——能跑，能答，demo 能放给领导看，能引来一阵掌声。然后呢？就停在掌声里了。有人告诉我，他们的智能体上线那天特别风光，两周后打开后台，最后一条真实记录，还停在上线的测试数据上。

也有人读完第二本《拆解大模型》，参数、注意力、token 讲得头头是道，理论一点不怵。可真要自己上手，给业务搭一个能用的东西，还是卡在一句话上："我知道原理，但我不知道它该吃什么样的数据、交给谁用。"

我这才慢慢想明白一件事：大家缺的，不是"怎么把智能体做出来"，也不是"怎么理解大模型"，而是中间那段——**怎么让一个"能跑的智能体"，变成一个"真干活的智能体"。**

这段路不长，但坑特别多。

数据是脏的，接口是黑盒，业务嘴上说的需求和实际的不是一回事；方案做出来了，真正负责用的人不买账；系统上线了，一个月没人碰，比从没上线更让人难受。这些，demo 里看不见，原理里推不出来，书里更没人愿意写。它们只会在真实项目里，一个一个，撞到你脸上。

这本书，就是把路上这些坑，和绕开坑的笨办法，都给你摊开。

我给自己定了三条规矩：

第一，**不讲概念，讲动作**。每一章末尾都放一张能直接照做的清单，别指望靠悟。

第二，**不吹成功，讲失败**。我写过不少翻车的项目，翻车的细节，往往比成功的故事更值钱。

第三，**不追标题好看，追那件事"真的成了"**。衡量的标准不是"上线了没有"，而是"有没有人真的开始用了"，并且用起来确实比以前省事。

所以这三本，其实是三步：第一本，让你**能做出来**；第二本，让你能**看得懂**；这一本，让你能**交付得成**——让 AI 真正开始干活，替你自己、也替你的客户，把某一件具体的、麻烦的、以前靠人反复磨的事，稳稳当地做好。

别把这本书当成技术的续篇。它更像一本工地上的操作手册。你手里的智能体，不是用来发朋友圈的，是用来去现场干活的。

打开它之前，先想清楚一件事：你手头最想让 AI 帮手干下去的那件麻烦事，到底是什么？

刘老师

2026 年 10 月

公众号 AI 建造




扫码添加作者微信



微信扫码加入星球

扫码订阅知识库



易经 AI 传道

第 1 章 95% 的失败率背后

企业 AI 失败的真正原因，不是模型不够好，而是没有人对"落地"这件事负责。

1.1 一个刺痛的开场：技术成功，无人买单

先讲一个我亲眼见过、也听过不下十个版本的故事。

一支团队，接了一个企业的 AI 项目。技术难度不低，但他们做得不错。模型调得漂亮，RAG 的召回率压到了能吹牛的水平，压测数据拿出来，外行看了会以为这是哪家独角兽的团队。演示那天，老板当场拍了板，说"这就是我们要的东西"。

上线那天，锣鼓喧天。技术负责人发了朋友圈，配图是系统的截图，配文是"从 0 到 1，正式上线"。底下几十个赞，评论里清一色是"牛逼""厉害"。当晚还请了顿饭，喝到半夜，人人都觉得这事成了。

然后，就没有然后了。

第一个月，日活跃用户一只手数得过来。你问起来，客户那边的对接人说"员工还不习惯，正在推广"。第二个月，还是那几个数。第三个月，连对接人都不回消息了，那个系统安静地躺在服务器上，像个没人认领的孤儿，没人再打开，也没人记得它当初承载了多少期待。

再后来，IT 部门做服务器清理，把它归档了。连个告别仪式都没有。项目正式死亡。

团队冤不冤？冤。

他们没偷懒。代码写得干净，模型也能跑，接口也没断。甚至可以说，从纯粹的技术标准来看，这是个"成功"的项目——它跑起来了，它没崩，它的每个指标都是绿的。

但商业上，它死了。账面上，它一毛钱续费都没有，一分钱价值都没留下来。

这就是企业 AI 领域最残酷、也最普遍的一个现象：**技术上成功，商业上无人买单。**

我在这个圈子里泡了这些年，见过太多这种死法。死的时候往往悄无声息，没有事故，没有争吵，没有谁站出来说一声"我搞砸了"。它就是那么安安静静地，被人忘掉了。

很多人会把这种现象归结为"客户不懂技术""市场还没成熟""老板叶公好龙"。这些解释都有道理——我甚至自己都这么说过，说过不止一次。但它们都没说到根子上。说客户不懂技术，可那些做出成绩的项目，客户也没多懂；说市场不成熟，可钱明明在往外花；说老板叶公好龙，可老板是真的拍了板、真金白银砸了预算进来的。

根子是什么？是整个过程中，**没有一个人，真正对"让 AI 在客户那里落地、用起来、产生价值"这件事负责。**

研发负责把模型做出来，交付完就撤，撤的时候还觉得"我的部分已经做完了"。销售负责把单子谈下来，签完提成到手，转头就去追下一个单。客户那边更是一锅粥——业务部门当甩手掌柜，觉得"这是 IT 的事"；IT 部门当接盘侠，觉得"这是业务的事"；而真正该用这个系统的那些一线员工，从头到尾没被问过一句"你们到底要它干嘛"。

于是，"落地"这件事，就成了一个真空地带。它不在任何人的 KPI 里，不属于任何人的职责范围。你问研发，研发说归销售；你问销售，销售说归客户；你问客户，客户说归供应商。一圈问下来，没人管。

而真空，恰恰是项目死掉的地方。一个东西没了主人，就像一条没了阀门的管道，水永远到不了该去的地方。

不过我得先说清楚一件事，免得你误会这本书全是讲"技术成功但没人用"这一种死法。

实际上，还有另一种死法，死得更早、更痛。它甚至都走不到"上线"那一步——技术还没来得及出场，项目就已经在数据的泥潭里咽了气。

我见过的那样一个项目：一家做家电代工的工厂，老板在饭局上听了 AI 的故事，热血上头，签了个四十万的合同，说要"全面智能化"。团队五六个人信心满满地进场，准备大干一场。结果两个月过去，他们连一个模型的边都没摸着——每天从早到晚，就是在洗一张张对不上账的表。

这个项目我留着后面慢慢讲。眼下你只需要记住：不管是"技术成功了没人买单"，还是"技术压根没机会成功"，它们背后站着的，是同一个东西——**没有一个角色，从头到尾对"落地"这件事负过责。**

这本书要讲的，就是这个真空地带，以及一个专门为填这个真空而生的岗位——**FDE, Forward Deployed Engineer, 前线部署工程师。**

在往下讲之前，我先说一句大实话：如果你是奔着听一套"AI 万能方法论"来的，这本书会让你失望。因为我要讲的，绝大多数时候跟模型无关。它跟数据有关，跟流程有关，跟人有关，跟那些最土、最不性感、最没人愿意碰的事情有关。

而恰恰是这些没人愿意碰的事，决定了那 95% 的项目，是死是活。

1.2 从 Palantir 到 FDE 岗位的爆发

FDE 这个词，不是中国人发明的，也不是这几年才有的。

它最早出自 Palantir，一家做大数据分析的美国公司，成立于 2003 年。这家公司最早的班底里，有一帮做支付反欺诈出身的工程师——当年 PayPal 上骗子满天飞，就是这帮人靠算法和数据，硬把欺诈率压了下去。后来他们看中了另一块更硬的骨头：政府和大企业的数据。

Palantir 的客户是谁？CIA、FBI、美国军方、各类情报机构，再往后才是摩根大通、空客这类巨型企业。这些地方有一个共同点：数据量大得吓人，杂得离谱，敏感得要命，而且每一家的需求，长得完全不一样。政府那套系统，和企业那套系统，差别比火星和金星还大。

当时 Palantir 碰到的难题，和今天所有做企业 AI 的人碰到的一模一样：**软件做得再好，拿到客户那里就是跑不起来，因为客户的数据、流程、组织，全都和你的假设对不上。**

你照着教科书做的产品，到了客户的机房，发现人家内部的数据格式是你这辈子没见过的；你预设的接口，对方根本没有；你所谓的"标准流程"，在人家那里是靠几个老员工口口相传维系的。

换了大多数软件公司，这时候就该打退堂鼓了：客户环境太烂，不是我们的问题。但 Palantir 做了一个决定，后来被证明是它商业模式里最关键的一步——**派工程师直接住进客户现场。**

注意，这些工程师不是去做简单的技术支持，也不是去做售前演示忽悠人。他们长期驻扎在客户的办公室里，和客户的一线员工一起吃盒饭、一起加班，理解客户的真实业务到底是怎么跑的，帮客户把数据接进来、把流程理顺、把系统调通，直到客户真的用起来、并且用它解决了真问题。

这些人，Palantir 称之为 Forward Deployed Engineer——被"向前部署"到客户前线的工程师。

"向前部署"这个词，军队味道很重。说白了就是：别的公司把人放在后方研发部，写代码；Palantir 把人放到前线，直接面对客户那片混乱的战场。产品是死的，人是活的，客户环境千奇百怪，那就让最懂技术的人亲自去播平它。

Palantir 正是靠着这一支前线部队，才能在极其难啃的政府和大企业客户里，一次次把看起来不可能做成的项目做成，最终成长为一家千亿美金市值的公司。它上市的时候，华尔街一边看不懂它的商业模式，一边又舍不得它的股价——因为没人说得清，这家公司为什么能成，能成的秘密，恰恰藏在那群穿着衬衫蹲在客户机房里的人身上。

后来，FDE 这个模式被 OpenAI、Anthropic，以及一大批 AI 创业公司纷纷抄走。大家发现，光有强大的模型还不够。模型再强，也得有人把它翻译成客户听得懂、用得上、肯掏钱的东西。你必须有一群人，愿意走到客户身边，把模型的潜力翻译成客户的现实。

而真正把"FDE"推到台前的，是近几年的一份报告。

2025 年前后，MIT 有个叫 NANDA 的实验室，发布了一份关于 AI 时代职业变化的报告。报告里提到，随着大模型能力越来越强，企业里最稀缺的，不再是"会写代码的人"，也不是"会调模型的人"，而是一种能把 AI 能力真正带进企业业务、并把它做成可验证结果的人——这类岗位，正是 FDE。

我手头没有那份报告能给你精确到个位数的招聘数据，但你打开任何一家招聘平台，都能看到类似的趋势：FDE 相关的岗位需求，在一年左右的时间里涨了好几倍，跑得远比传统的软件工程师、算法工程师岗位快。猎头的话更难听一点，他们说，"现在缺的不只是会用 AI 的人，缺的是能带着 AI 进场子、把事儿办成的人，这种人，简历上根本招不到。"

为什么偏偏是这个岗位爆发了？

因为所有人都看到了同一个冰山下的事实：**当模型的能力不再稀缺，落地就变成了新的稀缺品。**

这话这两年听得多了，都快成顺口溜了。但顺口溜之所以流传，恰恰因为它戳中了真相。三年前，一个能写代码的人很值钱，因为模型还不行，得靠人一行行敲；三年后，模型自己就能写代码，写代码这件事本身，突然变得不那么值钱了。可企业要的从来不是"一段代码"，而是"一件办成了的事"。这件事，模型替不了你，平台替不了你，只有那个肯走上前线、一头扎进客户现实的人，才办得了。

不过，讲到这我得提个醒，别被那些招聘广告带偏。岗位爆发是真的，但乱象也是真的。这套路上，我看见过太多人，就是把原来的售前、实施、驻场外包，换了个 FDE 的新名字，就敢挂牌上岗。关于这个，我在书的后半部分会单独拆开讲——什么叫真 FDE，什么叫"FDE cosplay"。

眼下你先记住这一节的结论：FDE 不是新瓶装旧酒，它是一个被"模型不值钱了、但落地值钱了"这个时代变化逼出来的、有明确职责边界的岗位。它到底该干什么，我们先把企业 AI 为什么这么难落地这件事掰开，你就清楚了。

1.3 企业 AI 落地的五大路障

要理解 FDE 为什么稀缺，得先理解一件事——企业 AI 落地，到底难在哪。

坊间流传着一个说法，企业 AI 项目的失败率，高达 95%。这个数字到底准不准，我没法给你一个权威出处。但我可以说的是：在我接触的这个圈子里，项目"做了但没真正用起来"的比例，确实是压倒性的高。高到你随便拉一个做过企业 AI 的人出来，都能给你倒出一堆烂尾项目的名字。

而且注意，这 95% 里，绝大多数项目用的模型，都是没问题的。今天的模型已经强到让三年前的人目瞪口呆，写代码、读文档、做问答，样样都能来。可项目还是死。

问题出在，从"模型能做什么"到"客户真的得到价值"之间，横着五道几乎人人都会踩进去的路障。这五道路障，没有一道是模型的错，但每一道都能随随便便要了项目的命。

我一道一道说。

路障一：数据是脏的

这是最基础、也最被低估的一关。

很多企业，你一问"数据情况怎么样"，对方拍着胸脯说"我们数据都有，信息化很早就做了"。话说到这份上，你多半就信了——毕竟人家上了系统，人家有数据库，人家还给你看了几张报表。

等真进了场，你才会发现，所谓"都有"，是个天大的误会。

我见过一家制造企业的一线车间。那些所谓的经营数据，到今天还只记在一线工人手写的纸质单据上——皱巴巴的纸，上头是圆珠笔写的数字，有的纸边还卷着油污。你要问这些数据进没进系统？没进，一张都没进。数据的第一落点，是工人的手。

纸之外，还有更绝的。有些关乎良品率的关键工艺参数，压根不在纸上，也不在系统里，只在老师傅的脑子里。你拿着问卷去问，老师傅手一摆："这个啊，我手上有数。"温度调到多少、压力给多大、什么时候该敲一下，全凭他几十年的手感。这些参数，没有一个是数字，没有一条进了电脑。

再往上，就是系统层。企业倒是真上过系统，但那是十几年前买的一套破烂 ERP 和 CRM，连一个最基础的 API 接口都调不出来。你想拿它的数据，只能靠人工一条条往外导，导出来的格式还对不上。

更离谱的在后面。你想找当年的开发商要接口文档、要源码，一查，那家给企业做管理软件的本地小外包公司，五年前就已经倒闭清算了。源码丢了，文档没了，数据库还加着密——钥匙在谁手里，没人知道。

这一串下来，你手里所谓的数据，四散在纸上、脑子里、老系统里、还有跟着倒闭公司一起消失的硬盘里。

所以我说，企业 AI 不是输在"模型不会算"，而是输在"算之前，先把账本翻出来"这一步，就已经比想象中难上一百倍。

而且数据的脏，还不只是"找不到"和"对不齐"这一种。还有一种更阴的脏，叫"看着对，其实是错的"。

我碰到过一件真事。给一家企业做知识库，上线测试，AI 回答错了一个产品问题。我们第一反应是模型胡说了，第二反应是召回错了，第三反应是扫描件解析错了。一路查下去，技术链路全对。最后才发现，错的是很多年前打印出来的一张产品设计文档——上头有一处印错了。全公司几个老员工都知道这里印错了，平时在脑子里自动改过来，从来不提。可这个"正确的改法"，从头到尾没进过任何系统。于是 AI 忠实地读了那份错误资料，非常准确地，给出了一个错误答案。

AI 可以非常准确地处理一份错误知识。 这就是脏数据最狠的地方：它不是明摆着烂给你看，它把错误包装得跟真理一模一样。你用干净数据做出再漂亮的演示，到了生产环境，全是这种货色等着你。

路障二：流程是断的

就算你千辛万苦把数据拿到了，第二个拦路虎，是流程。

AI 要产生价值，必须嵌进企业的业务流程里——这是句正确的废话，但真正下过场的人，才知道这句话的分量。

因为很多企业的流程，本身就是混乱的、口头的、靠人肉维系的。

一个审批，要过七个人，每个人都能在任何一环把球踢给下一个人；一个数据，要嘴上问三次才能到位，问到最后一个人，他告诉你"其实这个数我上个月就发过一版，但他没看"。一个本该两分钟走完的流程，在真实世界里可能要漂两天。

这里面有个很残酷的两难。

你做的 AI，如果绕开这些真实流程，自己另起一套——那它就是个玩具，是个没人会去看的漂亮界面，因为它解决不了任何真实的业务问题。

你如果硬要嵌进去，又会撞上流程里的各种既得利益和历史包袱：这个环节的人不愿意交权，那个环节的规则是二十年前定的没人敢动，还有一堆"我们一直是这么干的"。

我还见过一种特别典型的断法：流程在"交接"的地方断掉。上游部门的数据出来了，下游部门不用，或者用的时候自己再抄一遍、改一遍，于是同一条数据，在系统里是三个版本。你问谁手里的版本是准的，三个人各执一词，都觉得自己手上的没问题。

这种断裂的流程里，AI 就像一个被请来修水管的水管工，结果发现整栋楼的管线图是乱的、阀门口径还不一样，他手里那个最先进的工具，一时间不知道往哪儿使。

路障三：组织是复杂的

比流程更麻烦的，是组织。

企业里，任何一件事的成功，都不只取决于技术，更取决于"人"：谁是这件事的受益者，谁是潜在的抵制者，谁拿着决策权，谁只是嘴上说说。

这三类人的分布，往往和你想的完全相反。

一个提高效率的 AI 系统，可能让某个部门的人显得"多余"，于是他们就成了隐形的阻力——但阻力从来不明着来。项目评审会上，他们点头；私下里，他们卡数据、拖审批、把问题包装成"安全性还不确定"，让事情永远推进不下去。

一个打通数据的项目，可能动了某个部门的信息垄断权。那个部门的存在感,有一半来自"只有我手里有完整数据"，你把数据打通了，他们的护城河就没了。于是审批就永远卡在"再研究研究"。

我见过最典型的一幕，是一个项目的关键接口，卡在某个负责人手里三个月。你跟他谈技术，他说再评估；你跟他谈安全，他说预算不够；你跟他谈预算，他说再开一次会。三个月，会开了七八轮，接口一个没开。最后你才打听出来，项目落地之后，他那套靠信息不透明维持的权威，就要土崩瓦解。他凭什么给你开？

组织层面的暗流，比任何技术 bug 都更能杀死一个项目。技术 bug 你能看到、能定位、能修；组织里的暗流，你看不到，它只是让所有事情都"刚好"推不动。

路障四：系统是老的

大部分企业，尤其是制造业、传统行业，系统是十几年前甚至更久远的老古董。

没有 API，没有文档，有的甚至找不着当年的开发商。你要让 AI 和这些老系统集成，很多时候不是写代码的问题，是考古学的问题——你得先搞清楚，这个系统当年是谁建的、数据存在哪、格式是什么。

这活儿有多荒诞，我给你还原一个场景。

你到了客户那，问 IT："这套 ERP 的接口文档在哪？"对方沉默两秒，说："这套系统是十四年前买的，当时的项目经理早离职了。"你再问："那找开发商要？"对方更沉默了："开发商.....五年前就倒闭了，我们自己也联系不上。"

于是你的任务列表里，多了一条：到市场上找这家已经消失的公司的源码。找不到源码，就去找当年的离职员工，约出来吃饭，一条条问这个系统的表结构到底是什么样的。问完回来，数据还是加密的，你连它怎么解都不知道。

这跟技术能力没关系。任你模型调得多溜，面对一个源码丢失、数据库加密、开发商倒闭的老系统，你也只能干瞪眼。

说白了，老系统这一关，考验的不是你会不会写代码，而是你有没有那个耐心和路子，把这些"历史遗留的屎山"一点点摸清楚。而这，恰恰是大多数人最不愿意碰的活。

路障五：没人定义成功

最后一道路障，也是最致命的：绝大多数项目，从头到尾，没有一个人定义过"什么叫做成了"。

是省了钱？少了人？决策变快了？错误率低了？没人说清楚。

于是到最后验收的时候，交付方说"我按需求开发完了"，客户说"可是业务没变"。双方都觉得自己冤，也都说得对——因为他们从头到尾，说的就不是同一件事。

交付方嘴里的"完成"，是代码写完了、功能上线了、验收单签了。客户心里想的"成功"，是我的人真的少加班了、钱真的没再漏了、决策真的变快了。这两件事，中间隔着一条鸿沟，而从来没人在项目开始的第一天，把这条鸿沟摆到台面上。

我见过太多的项目，就是死在这个"没人定义成功"上。上线了，热闹了，没人用了，然后不了了之。你去复盘，问任何一方"当时你们说好的成功标准是什么"，没有一个人答得上来。

这五道路障——数据、流程、组织、系统、成功标准——没有一道是纯技术问题，但每一道都横在"模型"和"价值"之间。

有意思的是，这五道里的任何一道，都"够不上"让任何一个传统岗位来负责。研发不管数据干不干净，他只管模型能不能跑；销售不管流程断不断，他只管单子签没签；客户内部的IT不管组织复不复杂，他只管系统稳不稳。结果就是，五道路障，恰好全部落在那片没人负责的真空中。

而FDE，就是那个专门用来跨越这五道路障的角色。这也正是那句话的由来：**模型的能力已经不再稀缺，稀缺的是把模型落地的人。**

你可能会问：凭什么一个人，能同时对付数据、流程、组织、系统、成功标准这五样东西？他得是个什么样的人？

这就要说到FDE到底是个什么玩意儿了。

1.4 FDE 的定义与三层特质

那么，FDE 到底是什么？

我不想给你一个学院派的、正确的废话定义。那种定义正确到挑不出毛病，但你拿去对照自己，发现屁用没有。我想给一个可操作的、你能拿去对照自己的定义：

FDE 是一个愿意住在客户现场、把"模型能做什么"一路负责到"客户真的得到什么"的工程师。

这句话看着简单，拆开看，里面藏着 FDE 的三层特质。这三层，缺一层，都不是 FDE。

第一层：技术通才

FDE 说到底，得先是一个工程师，能动手。这一点没得商量。一个连代码都看不明白、连部署都不会的人，走到客户现场，连对话都插不进去。

但他不需要是某个领域最顶尖的专家。你不需要是论文作者，不需要精通某一个模型的所有细节。你需要的是另一种东西——一种"通才"的能力：模型调得动，数据管道接得上，API 写得出来，部署搞得定，遇到没见过的老系统也能想办法啃下来。

重要的不是深度，而是广度，以及那种"遇到任何技术问题都不慌、总能找到路"的动手能力。

我给你两个对照，你就明白差别了。

一种是只擅长一件事的人。他可能是 RAG 的高手，聊起向量检索、召回策略、重排序如数家珍。可一到客户现场，发现这家厂的数据全是纸质单据、系统是个没有 API 的老古董，他就歇菜了——这活儿离他擅长的那个点太远，他不知道从哪下手，只能尴尬地站在那。

另一种是通才。他未必能把你问到向量检索的最前沿，但面对一堆烂数据、一个死掉的老系统，他的第一反应不是"这不是我的专业"，而是"行，我看看能从哪里撬开一条缝"。缺接口，他自己写一个；缺数据，他去车间蹲着看工人怎么填单子；缺文档，他厚着脸皮去约十几年前的离职员工吃饭。这种人，才扛得住真实项目里的鸡零狗碎。

企业现场的问题，从来不会贴心地长成你熟悉的样子。它永远是乱的、跨界的、半吊子的。技术通才，就是那个能把乱成一团的东西，一条条理顺、找到路的人。

第二层：业务翻译能力

这是 FDE 和普通工程师最本质的区别，也是最值钱的一层。

普通工程师，客户说"我要一个系统"，他就去写一个系统。需求文档拿来，照着做，做完交付，收工。

FDE 不能这样。FDE 要做的，是先搞懂客户嘴里那个含糊的需求，背后真正卡住的业务是什么，然后用技术语言，把它翻译成一个能落地的方案。

这两个动作，一个都不能少。

先听懂业务。客户嘴上说的，和真正要的，往往差着十万八千里。有家车企找我聊，开口就是"我们要做数字人、无人直播、短视频脚本"。听着像要采购一套虚拟主持人的设备。可你往下问几层，才知道他们真正要的，根本不是一个会动的数字人，而是一条内容生产到数据复盘的全链路——总部要看到所有直播间和短视频的数据，经销商账号要纳入监测，脚本要按车型和热点自动生成，投放结果要回流指导下一轮选题。

客户说的需求是"数字人"，真正要的东西是"一条链路"。你如果照着他第一句话去做，做完一定没人用。

所以 FDE 要同时会说两种语言。一种是企业内部的语言：业务、流程、指标、痛点、谁拍板谁受益谁抵制。一种是技术的语言：模型、接口、数据、系统。他站在两种语言中间，当那个翻译。

这个"翻译"能力，才是 FDE 真正值钱的地方。因为模型大家都会调，现在调模型的门槛越来越低，连不会写代码的人都能搓出一个像样的智能体。但能把"老板想要数字化"翻译成"先解决采购那张每周要核对两天的对账单"的人，太少了。能把"客户要个知识库"翻译成"我们要解决的是客服每单多花三分钟找答案"的人，也太少了。

翻译对了，方案才落得下去。翻译错了，技术再牛也是白搭。

第三层：主人翁意识

这是最玄、但也最要命的一层。

传统意义的分工里，研发做完自己的模块就完事，销售签完单就完事，谁也不对最终结果负全责。项目死了，研发说"我代码没问题"，销售说"我单签下来了"，客户的业务说"我们不会用"，IT 说"我们只负责维护"。

你看，没人说谎，但项目就是死了。

FDE 不一样。FDE 以"客户是否真正用起来、是否真正得到价值"作为自己工作的成败标准。

项目上线后没人用？那不是"客户的问题"，是 FDE 的问题。客户用了一个月不了了之？那不是"交付完成了"，那是 FDE 没做完。系统跑得好但业务没变？那不是"成功上线"，那是没交付。

这种"对最终结果负责到底"的主人翁意识，是 FDE 区别于一切"换名字的外包""高级售前""驻场实施"的核心。

我见过反例，一抓一大把。有的"实施顾问"，把系统装上、跑一遍演示、培训完拍屁股走人，一个月后系统没人用，他说"我的交付已经完成了"。有的"售前专家"，方案讲得天花乱坠，签完单人就不见了，问他落没落地，他说"那是交付团队的事"。这些都不是 FDE，哪怕他们把名片上的头衔换成了 FDE。

我也见过正面。那种真把项目当自己事的人，客户一句"最近用得少了"，他第二天就打车过去，蹲在工位边上看员工到底卡在哪。这种人不多，但每一个都值钱。

主人翁意识这层，说穿了不是什么玄学，就是一个朴素的问题：**项目死了，你会不会觉得是自己的责任？**会，那你离 FDE 就近了；不会，那你再懂技术，也只是个高级外包。

三层特质，串起来是一个完整的逻辑：

技术通才，让他能动手；业务翻译能力，让他能听懂；主人翁意识，让他能负责到底。

能动手、能听懂、能负责——三者缺一不可，合在一起，才构成了 FDE。缺了动手，他是纸上谈兵；缺了翻译，他是无头苍蝇敲键盘；缺了负责，他做得再漂亮，也只是个过客。

1.5 一个项目的静默死亡

光讲概念，还是有点空。我用一个完整的时间线，看看一个项目是怎么从"技术成功"走向"静默死亡"的。你可以把它当成一个典型标本，反复对照自己手里的项目。

那一整个过程的每一步，分开看都没什么大错，可合在一起，就是一个必然的死局。

立项期。客户的高管听了一场 AI 分享，回来拍板："我们要全面拥抱 AI。"这句话从高管嘴里出来的时候，是热血沸腾的；等它顺着层层汇报传到执行层那里，已经变成了一个模糊的、宏大的、谁也没弄明白的愿景。所有人都在点头，没有人知道到底要做成什么。但 deadline 有了，预算也有了，合同也签了。

有些项目，还没有开始，方向就已经错了。老板要的是"全面智能化"这个想象，可没人把它翻译成具体到能动手的问题。这个病根，在立项那天就埋下了。

开发期。团队进场，开始做。因为没有一个人真正沉到业务里去看"客户到底在哪个环节最疼"，大家只能凭经验猜，把需求往"通用平台"上靠。做出来的东西，功能很全，看板很多，演示很炫，但每一项都悬浮在真实业务之上，像一件华丽但没人能穿的衣服。

当然，也有连开发期都熬不过去、死得更早的。这就是我开头提过的那家代工厂。

那家工厂的老板，是在一个饭局上被朋友安利了 AI 之后，才下定决心要"全面智能化"的。朋友正手舞足蹈地讲 AI 有多神：文档自己写，代码自己跑，报表自己拉。老板听着，眼睛就亮了。他的需求翻译成成人话，是这么个意思：把人事的底层数据、财务的流水，全公司各个环节打通，上面搭一层智能体和数据看板，让信息自己流转起来。

听着像智能制造的宣传片。合同签了，四十万，不算大，但足够一个刚拉起来的新团队冲进去。

进场的是五六个人，踌躇满志。终于接了个"智能制造"的大单，终于能甩开那些小打小闹，干点真东西了。每个人心里，大概都预演过模型跑通那一刻、看板亮起来那一刻。

然后事情开始不对劲。

第一个星期，他们想找数据，找到的是车间里那些皱巴巴的纸质单据。经营数据记在工人手上，一张都没进系统。

第二个星期，他们想找工艺参数，找到了几个老师傅。那些关乎良品率的关键参数，全在老师傅的脑子里，凭手感调机器，几十年的经验，没有一个数字进了电脑。

第三个星期，他们想接系统。企业倒是上过系统，可那是十几年前买的破烂 ERP 和 CRM，连一个最基础的 API 都调不出来。想找当年的开发商要接口文档，一查，那家本地小外包公司五年前就倒闭清算了，源码丢了，数据库还加着密。

到了第四十五天，他们在做什么？

在洗数据。

不是调模型，不是搭 Agent，不是画看板。是每天从早到晚，把一张张对不上账的表、一个个口径不清的字段，一点点往一块拼。六周过去了，连一个最简单的模型调优、一个具体的业务 workflow，都还没开始做。

更麻烦的是账。按他们当时的消耗速度估算，光是把这堆陈年烂账理清楚，人力物力的成本，已经快要超过四十万的订单总额了。换句话说，活还没开干，钱已经烧穿了合同价。

这时候，团队被架在火上烤。退，前期的工资差旅全打水漂，手里还捏着写死阶段节点和验收标准的合同，单方面违约的代价承受不起；进，就是个无底洞，越干亏损越多，后面不知道还要填多少人口进去。

这个项目最后怎么样了，不重要。重要的是，你可能已经看出来——它和前面那个"上线后没人用"的项目，是两种不同的死法：一个死在开发期，连演示都没走到；一个死在部署期，演示大获成功之后。但你把镜头拉远一点，会发现它们的死因，其实是同一个。

演示期。回到那条"技术成功"的时间线。演示很成功。会议室里，投屏上的系统行云流水，高管频频点头，销售趁热打铁，签了字。这是整个项目里最高光的时刻，也是麻痹性最强的时刻。

因为演示有个天生的作弊点：它演示的不是真实业务，而是一个被人为擦干净了的小舞台。数据是挑过的，流程是走平的，意外是被屏蔽的。演示越漂亮，越没人去问那个要命的问题——这东西，明天塞进真实的、脏乱的、有人扯皮的环境里，还能不能跑？

部署期。问题开始显现。数据接不上，因为没人提前摸清数据在哪——这时候再回头补课，成本和立项时比已经翻了几倍。员工不用，因为系统不在他们熟悉的界面上，要他们为了

一个新东西改掉用了十年的工作习惯，凭什么？权限卡住，因为负责审批的那个部门，恰恰是这个系统动了它奶酪的人。

部署期才是真正的考试。前面积累的所有侥幸、所有回避，到了这一步，会一个接一个地爆掉。而这时候，往往已经没有一个人愿意站出来，把这个烂摊子捡起来负责到底。

静默期。没有争吵，没有大事故。系统只是慢慢地、安静地，没有人再打开。三个月后，IT 把它归档，像收走一件过季的衣服。项目结束。

技术指标上，它几乎无可挑剔——跑得稳，没崩过，功能也都在。可商业结果上，它等于零。

你看，整个过程中，没有谁是“坏”的。研发努力了，销售努力了，客户也不是故意捣乱。代工厂那五六个人，甚至比谁都勤奋——谁能在工厂里跟烂账死磕四十五天还不走？可勤奋救不了一个没人负责的项目。

所有的努力，最终都消散在了那个真空地带里：没有人在立项时把需求翻译成具体问题，没有人在开发时沉到业务里，没有人在部署时对“用起来”负责，没有人在最后对一个明明白白的成功标准负责到底。

这，就是 FDE 存在的意义。

它不是多出来的一个普通岗位，而是那个负责把“技术成功”翻译成“商业成功”、把“模型能力”翻译成“客户价值”的关键角色。往下读，你会看到它是怎么一步步，把上面那个必死的时间线，从立项的第一天开始，改写成一个个活下来的故事的。

章末工具箱

FDE 岗位能力自评表

对照下面每一项，给自己打 0-5 分。分数不代表水平高低，只代表你在这一项上的“被验证程度”——你做过什么，才算真的拥有它。别客气，也别吹牛，这张表只有你自己看。

技术通才

[] 能在一个不熟悉的技术栈里，快速跑通一个最小可用的东西（0-5）

[] 遇到没文档的老系统，能靠翻代码、问人、试错把接口摸出来

[] 能独立完成从数据接入到部署上线的一条完整链路

[] 对 RAG、Agent、工具调用等概念，不止"听过"，真实做过

[] 面对烂数据（纸质、对不上账、口径不一），有动手清洗的路子，而不是只会抱怨

业务翻译能力

[] 能把客户一句含糊的需求，反推成具体要解决的业务问题

[] 能说清"客户以前怎么做、现在怎么做"之间的差别

[] 能和业务负责人用业务语言对话，而不是一上来谈技术方案

[] 能听懂、也能表达"这个方案能为客户省多少钱 / 赚多少钱"

[] 客户说一个炫酷的词（数字人、中台、智能体平台），你能往下追出他真正的痛点

主人翁意识

[] 项目上线后没人用，你会觉得"这是我的责任"，而不是"客户的问题"

[] 你衡量自己成败的标准，是客户是否真正用起来、产生了价值

[] 你愿意为最终结果负责到底，而不是做完自己的模块就撤

[] 遇到阻力时，你倾向于去现场解决，而不是发个邮件了事

[] 系统静默死亡了，你会睡不着，而不是觉得"至少交付完成了"

怎么用这张表

如果"技术通才"高、后两项低，你目前是个不错的工程师，距离 FDE 还差"翻译"和"负责"两步。

如果"业务翻译"和"主人翁意识"都高、技术偏弱，你其实已经具备了 FDE 最稀缺的内核，技术可以补。

三项都不高也没关系——这本书从下一章开始，会把每一项拆成你能练的动作。

本章要点回顾

企业 AI 项目的头号死因，不是模型不行，而是"落地"这件事没人负责，落进了真空地带。

技术成功、商业失败，是这一行最普遍的结局；另一种死法是技术根本没机会上场，卡死在数据这一关。

FDE 出自 Palantir，是把工程师"向前部署"到客户现场、一路负责到客户真正用起来的角色。

岗位爆发的根源：模型能力不再稀缺，落地成了新的稀缺品。

五大路障：数据脏、流程断、组织复杂、系统老、没人定义成功——没有一道是技术问题，但每一道都能杀死项目。

FDE 三层特质：技术通才（能动手）、业务翻译（能听懂）、主人翁意识（能负责到底）。缺一不可。

常见误区速查

把"没人用"赖给客户："客户不懂技术""员工不配合"——这是最省事的甩锅。真相是没人对落地负责。→ 项目死了，先问自己负没负过责。

以为技术做好就成功：模型跑通、指标全绿，不等于项目成功。商业上没人买单，技术再漂亮也是零。→ 结果不是"能跑"，是"有人用、有结果"。

把岗位爆发当成随便进的快钱：FDE 需求涨了，但不等于换个名字就能当 FDE。售前、实施、驻场外包换名片，还是外包。→ 先搞清楚这个岗位的责任边界。

低估数据这一关："客户说数据都有"就信了。真进场才发现数据在纸上、脑子里、老系统里、倒闭公司的硬盘里。→ 进场前先摸清数据地图。

立项时不做翻译：把老板的"全面智能化"当成需求，直接开工。做着做着发现，没人知道做成了什么。→ 立项第一天，先把愿景翻译成一个具体问题。

本章行动清单

读完这一章，先做一件事：翻出你最近经手过的、或者你听说过的、一个"上线后没人用"的项目，用书里那套镜头扫一遍——

它是死在五道路障里的哪一道（还是好几道一起）；

那个项目里，有没有一个人从头到尾对"落地"负责；

如果当时有一个合格的 FDE，他最该在哪个节点、做什么不一样的动作。

这道题没有标准答案，但你每扫一遍，就离"下次轮到你的时候不重蹈覆辙"近一点。下一章，我会把 FDE 和你熟悉的那些岗位——算法工程师、销售工程师、交付顾问——一个个摊开比，讲清楚它到底差在哪，以及"结果"这两个字，对 FDE 意味着什么。

<div style="page-break-after: always"></div>

第 2 章 你不是在卖模型，是在交付结果

FDE 的产出，不是代码，不是模型，而是能被客户使用、并且愿意续费的结果。

在上一章，我们说清楚了 FDE 为什么会存在。这一章，我们要把这个岗位的边界画清楚——它到底和那些你熟悉的岗位差在哪，以及"结果"这两个字，为什么是 FDE 全部工作的锚。

2.1 FDE 与算法工程师、销售工程师、交付顾问的区别

很多人第一次听到 FDE，第一反应是："这不就是驻场开发吗？""这不就是售前吗？""这不就是实施顾问吗？"

不是。虽然它们长得有点像、活儿有时候也重叠，但内核完全不同。我们先看一张表。

岗位	核心产出	关心的成功标准	在项目里的位置
算法工程师	模型、算法	模型的指标（准确率、召回率、推理速度）	造武器的人
销售工程师 / 售前	演示、方案、合同	能不能拿下单子	卖武器的人
交付顾问 / 实施	一个按需求上线的系统	按 SOW 交付、验收通过	运送和安装武器的人
FDE	客户真正用起来、产生价值的结果	客户有没有因此变好、有没有续费	手把手教客户用好武器、并确保它发挥了作用的人

看懂这张表，你就明白了 FDE 和其余三个岗位的本质差异。但光看表还是抽象。我给你讲一种我见过太多次的死法。

有一类企业 AI 项目，复盘的时候特别憋屈。因为你查来查去，会发现一个吊诡的事实：项目里的每一个人，都没做错自己的事。

算法工程师，对模型负责。他的工作是让模型在跑分上变强。至于模型到了客户手里有没有用，那不是他的职责范围。这没有贬义——分工本该如此。但这也意味着，模型强不等于项目成。

我见过一个做客服问答的，模型跑分一骑绝尘，准确率、召回率、推理速度，验收那天指标全绿。上线三个月，日活是零。你说他做错了吗？没有。他连客户现场都没去过两次，他只认指标。没人告诉他，客服组长根本不想让一线“偷懒”——使用数据一旦冲上去，那个组的 KPI 就要被重新盘一遍。这一层，跟他隔着一整个部门；跟他的代码，隔得更远。

销售工程师（售前），对签单负责。他的工作是让客户相信“这玩意儿能解决你的问题”，然后签约。问题在于，签单之后发生什么，往往不在他的考核里。于是“过度承诺”成了一种行业常态：销售画了个月亮，交付端只能交出个灯泡。

他也没做错。他在方案里写了“三个月上线、全流程自动化、能顶几个客服”，这套话术不砸下去，单子就拿不下来。至于客户的数据里有一半是纸质单据、那套老系统连个接口都开不出来，他在签字的那个下午，是真不知道。你也不能要求他知道——都知道了，这单还怎么签？

交付顾问（实施），对合同负责。他的工作是照着 SOW（工作说明书）把系统做出来、验收通过。SOW 上写什么，他就做什么，做完拿钱走人。至于系统上线后用户用不用、业务变没变，同样不在 SOW 里。

他更冤。系统照合同装好了，验收单白纸黑字签了字，尾款也到账了，每一项需求都打上了勾。你没在合同里写“上线后日活要到多少”，现在反过来怪他没让用户用起来，这跟怪一个送外卖的没把饭喂进人嘴里，有什么区别？

而 FDE，**对结果负责。**他的成功标准只有一个：客户有没有因为这套 AI，真的变好了——省了钱、增了单、提了效，并且愿意为此继续付费。

注意，上面这个死掉的项目里，四个人物有三个在场，缺席的恰恰是第四个。算法、销售、交付，三段各自管各自，中间那条缝，没人补。日复一日，缝就裂成了沟，项目掉进去，连个响都没有。

所以 FDE 不是什么比另外三个"高级"的岗位。它是一个专门用来填这条缝的角色。一个企业 AI 项目里，算法、销售、交付各司其职又互相脱节时，FDE 是那个把这三段接起来、并且一路扛到"客户真正用起来"的人。

再说深一层，免得误会。有人会问，FDE 跟"驻场外包"是不是一回事？毕竟都待在客户现场。

不是。这俩看着像，内核正好相反。

驻场外包，卖的是时间。人在你公司坐着，你叫我干啥我干啥，按人头、按月结。FDE 不卖时间，卖的是"把问题拆清以后，企业不再需要人肉去扛"。

我见过一个场景，最能说明这中间的差别。同一个教育转化的烂摊子，转化率低得吓人。外包的思路是：补话术、多追单、让机器人更像真人——全是加量的活，人越堆越多。FDE 的思路是另一套：先别急着改话术，先看漏斗到底漏在哪。结果发现，用户上完第一节课后，从来没有被推进到"我的问题已经被识别了、我需要一个下一步的方案"这个状态。缺的压根不是话术，是一个状态跃迁。

同样坐在客户现场，一个在卖时间，一个在卖判断。

说到根上，客户缺的，从来不是一把更锋利的锤子。他们缺的是一个能走进车间办公室、告诉他们这把锤子该往哪颗钉子上砸的人。这个人，就是 FDE。

2.2 结果 $\neq$ 交付物，结果 = 客户行为改变

"对结果负责"，这句话听着像正确的废话。要让它有用，得先把"结果"定义清楚。

FDE 语境下的"结果"，有一个特别容易被误解的地方。

很多人以为，结果就是交付物——我交付了一个系统、一份报告、一个模型，这就是结果。

不对。

交付物是手段，不是结果。结果，是客户的行为发生了改变。

这一句得拆开揉碎，因为它太重了。它几乎是后面全书所有判断的那个原点。

具体说：

不是"我交付了一个问答系统"，而是"客服从每天翻两小时文档，变成了秒回客户"。

不是"我交付了一个对账工具"，而是"采购助理从每周花两天对账，变成了十分钟搞定"。

不是"我交付了一个报表看板"，而是"老板从月底才知道经营状况，变成了每天睁眼就能看到"。

看出区别了吗？交付物是"你做了什么"，结果是"客户因此变成了什么样"。

为了说透，我再给你看一个更极端的例子。它来自一个教育转化的项目，数据我做过脱敏。

那套系统的漏斗烂得吓人：近三十天进了 4090 条线索，真正走到支付的只有 92 个，粗略一算，支付率 2.25%。再往流转里看，更难看：D1 到课 1346 人，交作业的只剩 322；D2 到课 1006 人，完课 506；最后进入支付页的，50 人。每一层都在漏。

现在，如果你带着"交付物"的脑子去干活，你会交付一个更会聊天的 AI 客服。把话术写顺一点、多追几次单、让机器人更像真人一点。这些都不算错，但一条都没踩在刀刃上——你把话术写成了一朵花，也改变不了漏斗的形状。

真正的病灶，藏在细节里：用户上完第一节课之后，从来没有被推进到"我的问题已经被识别了，我需要一个下一步的方案"这个状态。这一跳不发生，后面所有的话术，都是对着空气广播。

所以这个项目真正该交付的结果，不是一个"AI 客服"这个物件，而是那个状态跃迁——让 D1 的作业变成一次启动诊断，让 D2 的人工接管，从"噪音"变成一串被识别出来的成交信号。

同一个项目，"交付物"视角看到的是机器人会不会聊天，"结果"视角看到的是用户在漏斗第几层掉了队、为什么掉队。这俩隔着的，是一整个 FDE 的价值观。

再看一个海外的老例子，Palantir 的。他们帮一家企业把 SAP、Salesforce、合同管理、订舱这些老旧系统接起来，做了好几个月。上线之后，客户每年多收回几千万美元，问询量还降

了差不多一成。你去问那个客户，你花的钱买的是啥？他不会说"我买了 Ontology"，他会说"我买回了那些本来会漏走的钱"。Palantir 的人自己说得也直白：Ontology 这个词，本身一分钱不值。

还有一拨人，最鲜活。那些靠做企业代运营、获客、出海陪跑起家的团队，转行来干 FDE，活得比不少正儿八经有技术团队的公司还滋润。他们跟老客户开口，不讲模型，不讲架构，就一句："我能帮你省两个人、提效三成。"单子，就签了。

你看，这几个例子，说的其实是同一句话：**客户掏钱的动机，从来不是"你造了个多厉害的东西"，而是"我这边的一個具体麻烦，没了"。**

为什么要把这条线画得这么死？因为它最难，也最容易糊弄。

交付物，是你这一侧的。你写代码、你出报告、你上线系统，指针握在你自己手里，多累多难你都能控制。行为改变，发生在客户那一侧——在别人的工位上、别人的流程里、别人的 KPI 下面。你控制不了它，只能撬动它。

这也是为什么 FDE 常常得待在现场。你坐在自己办公室，眼睛只能盯着自己的那堆交付物，越盯越觉得自己干得漂亮。只有待在客户现场，你才看得见那个客服是不是真的不再翻文档了、那个采购是不是真的不用熬夜对账了。

一旦你接受了这条线，很多选择会自动变清晰：你会开始问"客户用了吗"，而不是"我写完了吗"；你会开始看"业务指标变了没"，而不是"验收有没有通过"；你会开始在意"三个月后客户还在用吗"，而不是"尾款收没收到"。

反过来，不接受这条线的人，会在一件又一件"交付物满分、行为零分"的项目里，累到怀疑人生。做出来的东西又全又漂亮，客户就是不买单。原因只有一个：他从头到尾交付给人家的，都只是手段。

记住这句话，它会贯穿全书：**FDE 卖的不是代码，也不是模型，而是"客户行为的改变"。**

换句更狠的大白话——客户不是为 AI 付钱。客户在为少漏的线索、少丢的订单、少干的返工、少扯的皮、以及不再死绑在某一个老员工身上而付钱。想通这一层，你才算摸到了 FDE 的门。

2.3 FDE 的一个完整项目周期

既然 FDE 从头到尾对结果负责，你就得先对"全程"有张地图。不然容易一头扎进某个环节，忘了自己到底要走到哪。

我每次带新人进场，干的第一件事，是在白板上画六个箭头。画完告诉他：这，就是你接下来的全部工作。

一个完整的 FDE 项目周期，六个阶段，一条不能断的链：

进场——走进客户现场，搞清楚这家公司到底在做什么、疼在哪、谁能拍板、钱从哪出。这一步，决定你后面 90% 的胜率。进错了门、看错了人、摸错了底，后面每一步，都在还这笔债。

定义——从客户那句模糊的需求里，找到一个真正值得做、也做得动的问题，把它写成一句清楚的话。不做这一步，你后面干得越卖力，错得越离谱。

部署——用最小可行部署（MVD）切入，把第一刀真实地切进客户的业务里。记住是"切进去"，不是"摆上去"。这一刀要见血，要真的有人能用、用什么结果。

激活——系统上线，不算完。让用户真正用起来、习惯用、离不开，才是这一关。上线那天再热闹，一周后没人打开，等于零。

续费——守住已经证明的价值，让客户愿意继续掏钱；再从这个价值点，往更多场景扩张。做不成这一步，前面所有的努力，都是一场无偿的技术表演。

复制——把这次踩过的坑、沉淀下来的方法和组件，搬到下一个客户、下一个项目去。做不到这一步，你就是在用命换钱，永远原地起跑。

这六个阶段，就是这本书的主线。第二章之后，第三章讲"进场"，第四章讲"定义"，第五章讲"激活"，第六章讲"续费"，第七章讲"复制"。而"部署"，被拆进了第四章的 MVD 里。

这张地图上，还有三个地方，特别容易读错。我一个个说。

第一个，它不是一条直线，是一个环。很多项目做到第五步发现续不上费，你以为问题出在续费，其实是第三步切的那一刀，从一开始就不是客户最疼的地方。这时候你得老老实实回到第一、二步去。走不通就掉头，这不丢人；明知走不通还死扛，才丢人。

第二个，这六个阶段，拆开看，每一个单独拎出来，都是一门能养活一家小公司的专业活。进场是咨询和销售的事，定义是产品经理的事，部署是工程的事，激活是运营的事。在大多数公司里，这六段是六拨人在干。FDE 的特别之处在于，他要从头站到尾。他不一定亲自写每一段代码，但他得对整条链负责任。

第三个，也是最容易被忽略的：真正的功夫，一半花在动手之前，一半花在动手之后。进场和定义这两步，一行代码没写，却决定了你有没有资格写；激活和续费这两步，代码早就写完了，却决定了你写的东西算不算数。夹在中间的"部署"，反而是最不神秘的一步。

说到这，有人会问：这么长的一条链，一个人扛得动吗？扛不动的时候多了去了。所以才要 MVD，才要缩范围。你不是要一口气把六段都推到满分，你是要保证这条链，在"最小"的状态下，从头通到尾。链通不顺，你砍掉哪一段，前面做的都是零。

这也顺带回答了为什么 FDE 这个岗位难做：它要求的能力跨度，比任何一个单一技术岗位都大。工程师只管一段，FDE 要盯着六段，还得能一眼看出哪一段在漏水。

这两年 Agent 火起来，不少人松了口气，觉得 AI 能把 FDE 的活接过去一大半。我不这么看。

Agent 确实让 FDE 的手变多了，可它没有替你长出客户现场的眼睛，也没有替你承担签字的那个责任。六段链里最重的两段——进场看人，结果担责——恰恰是 Agent 帮不上的。工具越强，越要有人盯着"这条链到底有没有真的通"。那个人，还是 FDE。

2.4 FDE 的全套能力模型

地图有了，下一个问题更实在：站在这条链上的人，到底得长什么样？

我把 FDE 的能力成长，归纳成五个阶段。这五个阶段是递进的，但不是说必须 100% 打通上一段才能进下一段——它们更像五个逐渐打开的能力层。你打开到第几层，就能接多大、多复杂的活。

阶段一：技术基础

这是入场券。你得能动手：写代码、调模型 API、搭 RAG、用 Agent、处理数据。这一层，说难也难，说简单也简单——它是最"可学"的一层，网上课程一大堆，认真练上几个月就能入门。

但记住：技术基础只是门票，不是全部。我见过不少简历，"精通 RAG""熟练 Agent"写得满满当当，真扔进项目里，连客户的一张 Excel 都解不利索。问题不在他技术差，在于他以为技术基础就是 FDE 的全部。这一层，只是让你有资格站在门口。

阶段二：企业门槛

这是从"会写 demo"到"能进企业"的分水岭。

企业的环境，和本地开发完全是两个世界。遗留系统、老数据库、安全合规、私有化部署、权限体系.....这一层要练的，是"在脏、乱、旧的真实企业环境里，把东西跑起来"的能力。

我给你看一个反面，记得死死的。

一支五六个人的团队进场，接了个四十万的智能制造单子，本以为是去调模型、搭 Agent 的。进了场才发现：一线车间的数据记在纸质单据上，良品率的参数装在老师傅的脑子里，企业倒是有 ERP，却是十几年前买的，连个 API 都调不出来；当年开发这套系统的外包公司，五年前就倒闭了，源码丢了，数据库还加着密。

这支团队技术差吗？不差。他们死在阶段二的门槛上——只会写 demo，没练过跟脏旧世界打交道。六周过去，还卡在洗数据，模型一个没调，钱倒先烧穿了合同价。

你能不能接上一个没有文档的老系统？能不能在一个不许联网的环境里部署？能不能让方案活着穿过客户的安全审查？这三问答不上来，你就还是个票友，不是个能进场的 FDE。

阶段三：运营成熟度

东西上线了，考验才真正开始。

这一层练的是：系统稳不稳定、坏了怎么快速恢复、异常怎么监控、出了问题怎么排查。用一句更狠的话说——**上线不是结束，上线才是真正开发的开始**。能把一个系统在真实业务里稳定运营下来，你才算过了"可靠"这一关。

为什么这一层要单独成段？因为上线之后冒出来的问题，你在开发机上，永远想象不到。

我做过一个知识库。上线测试，AI 回答错了一个产品问题。我们第一反应是模型胡说，查了，不是；又查知识库召回，也不是；再查扫描件解析，都对。一路追下去，技术链路全是对的。真正错的，是很多年前打印出来的一份产品设计文档，上面印错了一个数字。老员工都

知道这处错，平时在脑子里自动掰回来，可这个"正确的改法"，从来没进过任何一个系统。于是，AI 忠实读走了那份错资料，非常准确地，给了一个错误答案。

这种坑，只有上线后才冒头。运营成熟度，练的就是你撞上这种坑时的那份定力：不慌，能追，追得到根。再高一层的，还会更进一步——为失败而设计：上游模型挂了就自动降级，再挂就切缓存，用户的体验，不中断。

阶段四：软技能与商业

到这一层，你已经不只是在"做"了，更是在"谈"和"算"。

软技能，是听懂潜台词、处理冲突、建立信任。商业能力，是算得清一笔账：这个项目值多少、省多少、赚多少、验收按什么标准算。

这一层最难学，因为没有教科书，只能靠一个个真实项目、一次次真实的磕碰去磨。但它常常是决定性的——前面三层练得再硬，这一层不开窍，你也只配给人打下手。

说个特别有说服力的事实。这几年，真正靠企业 AI 服务活得滋润的那批人，多数不是算法工程师，也不是架构师，而是过去做企业代运营、获客、出海陪跑的。他们没有正规的技术团队，这反而成了优势——天然避开了深度定制的坑。他们靠 *vibe coding* 自己搓轻量智能体，但真正让单子签下来的，是那句"我能帮你省两个人、提效三成"，以及跟老客户攒了多年的信任。

这批人告诉我们一件事：解决 80% 到 90% 的场景，拼的是业务理解的深度，远没到拼高深技术。业务理解、算账、谈单，这些恰恰是阶段四的东西。这也印证了那句老话——**工程能力是 FDE 的门槛，客户与商业能力决定 FDE 的上限。**

阶段五：对外证明

最高的一层，是"可传承"和"可复制"。

你做的项目，换一个人，能不能接手？你沉淀的方法，能不能复制到下一个客户？你积累下来的东西，能不能变成组件、变成产品、变成团队的资产？

到了这一层，你就不再是一个"接活的人"，而是一个"能放大价值的人"。

那批代运营出身的人，为什么能活得久？除了懂业务，还有个关键：他们手里攥着多年积累的存量客户，深度绑定了 WorkBuddy、阿里、360 这些平台生态，厂商还会给他们导流。他们把一个一个定制项目，滚成了可以持续放大的一盘生意。这就是阶段五的样子。

五个阶段，对应的正是本书的脉络：技术基础，是你翻开这本书就已经在打的地基；企业门槛和运营成熟度，贯穿在进场、部署、激活这些章节里；软技能与商业，是续费和复制这两章的核心；而对外证明，就是第七章规模化复制的终极目标。

最后补一句很重的话，把它放在这一章的末尾：在中国，FDE 最危险的结局，不是找不到活，而是兴冲冲冲进去，把自己干成了一个懂点 AI 的驻场外包。

这五个阶段，就是防止你滑向那个结局的护栏。每往上走一层，你就离"卖时间"远一点，离"卖结果"近一点。

章末工具箱

FDE 能力模型五阶段对照表

阶段	要练的能力	最典型的标志	对应本书章节
1. 技术基础	编码、模型 API、RAG、Agent	能独立做出一个能跑的 demo	全书前提
2. 企业门槛	遗留系统、接口、安全合规、私有化	能在真实企业环境里把东西跑起来	第 3、4 章
3. 运营成熟度	稳定性、监控、故障恢复、热修复	上线后系统能稳定运营	第 5 章
4. 软技能与商业	客户沟通、信任、ROI、计价	能算清账、谈得下、续得上	第 6 章
5. 对外证明	可传承、组件化、产品化、复制	项目能沉淀成资产、复制到多个客户	第 7 章

用这张表给自己定位

如果你在 1、2 层之间：先把企业门槛补上，别再满足于"跑通 demo"。去找一个脏、乱、旧的真实环境练手，而不是再做一只漂亮的玩具。

如果你卡在 3 层：说明你缺的不是技术，是对"上线之后"的关注——往下读第 5 章。

如果你 1-4 层都不错、唯独 5 层乏力：你的天花板在"复制"，第 7 章是给你的。

如果四层都很强，却总觉得自己在当高档外包：翻回这一章 2.1 结尾那段。你多半不是能力不够，是没拿到"定义"和"沉淀"的那点权力。

交付物 vs 结果：一句话自查

每当你做完一件事、准备汇报之前，先问自己一句：

这个月，客户的哪一个具体动作，变了？

答得上来，还能用一个数字撑住（"客服找资料从两小时到秒回""漏单从上月 17 单掉到 3 单"），你交付的是结果。

答不上来，只说得出一堆"我建了什么""我上线了什么""我优化了什么"，那你交付的，多半还只是交付物。

四个岗位：一句话记住边界

算法工程师：对模型负责，指标绿是他的全部。

销售工程师：对签单负责，拿到单是他的全部。

交付顾问：对合同负责，验收通过是他的全部。

FDE：对结果负责，客户变好、愿意续费，是他的全部——也是这四个人里，唯一一个事情做砸了之后，除了他自己，没人能替他兜底的角色。

从下一章开始，我们正式进入 FDE 的工作现场。第一件事，是"进场"——在你写下一行代码之前，先学会看清一个企业。

<div style="page-break-after: always"></div>

第 3 章 进场：先画出五张地图

进场前 90% 的胜率，取决于你有没有画清数据、流程、组织、系统、政治这五张地图。

很多 FDE 栽跟头，不是栽在技术不够，而是栽在"进错了门"——要么进了个根本不值得服务的客户，要么进去之后两眼一抹黑，被客户的真实状况打了个措手不及。

这一章，讲的是你在写下第一行代码之前，该做的所有事：挑对客户，看对人，摸清底。

有人会问：书不是讲"怎么交付"吗，怎么一上来先讲"怎么进场"？因为问题不是凭空找到的。前一章说要对问题做三关检验，但问题本身，长在客户现场的泥地里——长在车间的纸单据上，长在老师傅的脑子搭着的那点经验里，长在两个部门积了三年怨气的那张办公桌两侧。你不进场，就只能在会议室里，听一套被人精心粉刷过的说辞。

所以这一章，是我整套方法论里，唯一一门"不看代码"的功夫。但它比代码要命。

我见过太多人，技术手册背得滚瓜烂熟，进场第一周就被现实教做人。差别不在代码，就在这件事上：你有没有在动手之前，先把这家公司看得明明白白。

3.1 灯塔客户战略：先做标杆，不做炮灰

先讲一件我忘不掉的糗事。

有次一个需求，我按真实交付周期和人力成本，报了十万。调研要几天，开发要几周，上线陪跑又要几周，人力加差旅再加交付风险，十万真的只是贴着成本报的，没黑他。

客户当面没说什么，我当是成了。

第二天，他甩过来一张截图，问我："为什么网上有人只报两千？"

我点开一看，就是个卖模板的。要么是压根没听清需求就甩了个地板价，要么是准备用免费的东西拼一拼。两份报价单，交付范围、验收标准、质量保障，完全是两个世界的东西。但对甲方来说，上面写的都是四个字："AI 解决方案"。他说不出一句"这俩到底差在哪"，他只知道一个十万，一个两千，差了五十倍。

这单最后没成。被那个无底线兜底的小作坊，用成本价甚至亏本价抢走了。

我不怪客户。换我是他，看到一个能便宜五十倍的选择摆在那儿，我也会心动。我怪的是自己——把力气花在了一个错误的战场上。

互联网是个比价修罗场。公域询价这个基本盘，本质上不可靠。你在那儿接单，等于把自己放进了最低价拍卖会：比谁的报价更低，比谁更能扛价、更能亏。你不是在交付价值，你是在跟一群不打算赚钱的人赛跑，这场赛跑，你从起跑线上就输了。

那怎么办？答案是：别在公域抢单，在线下挣信任。

这，就是灯塔客户战略的起点。

刚入行的人有个通病：有单就接，来者不拒。这事能理解，没项目的时候，谁都得先活下来。但你要是把"有单就接"当成长期战略，很快就会掉进泥潭——被一堆小单、烂单、伪需求单拖死。累死累活一年，口碑没攒下，钱也没赚到，人就废了。

真正聪明的做法，是集中资源，先拿下一个能当"招牌"的标杆客户。

什么是灯塔客户？不是"最大"的那个，也不是"给钱最多"的那个，而是"做成之后，能照亮你后面一整片市场"的那个。

它通常有几个特征。

第一，问题典型。它的痛点，是这个行业里千千万万家公司共有的痛点。你解决它一家，等于手里攥了一张能复制到同行的通行证。反过来，那种只有他家才有的、怪到找不到第二家的需求，做得再漂亮，也只能卖一回。

第二，愿意配合。客户不是把你当"乙方"使唤，是真的想一起把事做成。这一点极其关键。不配合的客户，再有钱，也会在数据和流程上把你卡死，你连门都进不去几次。

第三，有决策权的人直接参与。拍板的人愿意出来露个面、聊两句，比你在下面绕三个月都管用。

第四，结果可展示。做出来的效果，能变成案例、变成标杆、变成你下一单里讲故事的素材。灯塔客户给你最值钱的东西，不是那一单的钱，是"可以拿去给别人看"的那份底气。

同时，你要学会筛掉两类客户。

一类是伪需求客户。嘴上说着要 AI，其实就是赶个时髦，或者写进 KPI 给上面看。需求是想象的，预算是没有的，痛苦是不疼的。你陪他聊三个月，方案改了八版，最后一问预算，他说"我们先探讨探讨"。

另一类是无决策权客户。跟你聊得火热的那个人的签不了字、批不了预算。你陪他开十次会，不如找到真正拍板的人开一次。判断标准很残酷：聊了三个会，还没见到出钱的那个人的面，这单基本就是虚的。

这两类客户，识别起来有个土办法，各问一句。

问伪需求客户："这个项目要是做成，您打算看哪个数发生变化？"他要答不上来，或者答的都是"感觉会更好""提升竞争力"这种虚词，说明他自己都不清楚要什么。

问无决策权客户："这个预算，最后要谁点头？"他要是支支吾吾，说"得看领导""我提上去再议"，你就要警惕了——他可能只是个传话的。

各问一句，一分钟，就能帮你把八成的水客户挡在门外。

怎么筛？有个很土但管用的判断：在签单之前，先把"谁出钱、谁拍板、谁受益、谁抵制"这四件事问清楚。问不清，这个客户就不值得你花大力气。

这里再回到那件"十万对两千"的糗事。那单为什么黄？表面看是价格，根子上是我把客户放进了比价的语境里。真正的优质客户，很少是"全网比价"比出来的。他们靠的是信任——朋友的推荐、老客户的转介绍、你过去攒下的口碑。这些信任，只能在线下、在一次次的物理接触里长出来，长得很慢，但一旦长出来，是抢不走的。

所以，与其把精力耗在公域抢单，不如把手上每一个线下的信任关系做深。网上发内容、做发声，只是引子，是让人认识你的入口；真正的成交，永远发生在你坐在他办公室、喝着他茶、看他员工怎么干活的那一刻。

这，也是灯塔客户战略的底层逻辑：先用一个真客户、一个真结果，证明你靠谱；后面的客户，才会因为"靠谱"这两个字，主动找上门来。灯塔不是终点，灯塔是撬动后面一整片市场的第一根杠杆。

我知道这么说，有点站着说话不腰疼——新团队，哪来的老客户、哪来的转介绍？那我说个最土的起步法：从身边最信得过你的那一两个熟人做起，把第一个灯塔做成，哪怕它小，哪怕它不起眼。

我见过活得最滋润的那批做企业 AI 的，多数根本不是算法出身，是过去做企业代运营、做出海陪跑的。他们没什么像样的技术团队，但他们手里，攒了一堆多年的存量客户和信任关系。回头跟老客户说一句"我能帮你省两个人、提效三成"，单子就签了。为什么他们单子好签？因为信任已经在线下攒了十年，比价这个环节，压根就没机会出现。

所以灯塔客户战略，对新手真正的含义是：别指望一上来就钓条大鱼，先咬住一个信你、配合你、问题又典型的小客户，把它做成第一个招牌。招牌立起来，后面的事，才轮得到你挑。

为了不把日子过成炮灰，我习惯把遇到的客户，粗粗分成四档。

第一档，灯塔。痛点典型、愿意配合、决策权的人在，做成了能复制、能当招牌。这种，抢着做，让利也做。

第二档，炮灰。公域比价来的、预算没影的、需求听上去很大其实不疼的。这种，能不做就不做。

第三档，金矿。有钱、有预算，但问题太特殊，做成一单就一单，复制不动。这种，可以做，但别指望它给你攒口碑，就把它当现金牛。

第四档，毒药。伪需求加无决策权，再加回款烂。这种，白纸黑字也别签，签了就是给自己埋雷。

四档不是给人贴标签，是提醒你：每一次签单，都是在给后面的自己选路。选灯塔，你越走越宽；选毒药，你越陷越深。

3.2 行胜于言：少问"你想要什么"，多看"你现在怎么干"

去年有段时间，我常蹲在一家客户的采购部。就坐在最边上那个文员的工位斜后方，一张小板凳，一坐一上午。

那姑娘一上午干了什么，我记得清清楚楚。打开供应商发来的 Excel，打开财务系统，两台显示器来回看，一条条对账。对上一笔，键盘敲一下；对不上的，截图发微信问人。中间接了三个电话，全是催单的。快到中午，她起身去了趟茶水间，回来接着对。

我没问她一句"你想要啥系统"。我就是看。看了两个上午，我比客户自己的领导，还清楚她的活儿卡在哪。

找到客户之后，很多人的第一反应是：坐下来，问需求。

"您想要什么样的系统？""您理想中的效果是什么样的？""您对 AI 有什么期待？"

这么问，大概率会得到一个让你误入歧途的答案。

因为客户嘴里说出来的需求，往往不是他真正的需求。他不是骗你，是他自己也没想清楚，或者他只会用"我想要个 AI 系统""把数据打通""全面智能化"这种空话来表达。这些话，听着挺大，实际上什么都没说。

更有效的做法，是行胜于言：少问他要什么，多去看他现在是怎么干的。

这背后的道理一句话：需求会撒谎，行为不会。

我见过太多次了。老板在会上一本正经地说"我们最大的痛点是数据孤岛"，可你走到楼下，看到的是采购助理每周花两天，把供应商的对账单一条条誊进 Excel，眼睛都快贴到屏幕上了。那个正在流血的伤口就在那，可没人提起它，因为它太不起眼了，老板早就习惯了它在那儿慢慢流血。

你怎么去观察？三个层次。

第一层，看他的人在做。到现场去，坐到那个干活的员工旁边，看他一上午到底在做什么动作。他是在几十个窗口之间来回切换？是在手工把 A 表的数据往 B 表里誊？是在等某个永远慢半拍的审批？还是在反复给一个三天两头出错的系统擦屁股？这些真实的动作，才暴露了真正的痛点。

这里有个窍门：别坐得太显眼，别一上来就提问。你就安安静静在旁边看一上午，拿个本子记。人一旦知道你在观察，多少会装一下。你要看的，是他没察觉你在看时，那个最自然、最原始的动作。

第二层，看他的事在流。跟踪一条业务线，从起点走到终点。一个订单从进来，到最后关单，中间经过了谁的审批、绕了几个弯、卡在哪一步、在谁的桌上躺了几天。你会发现，真正拖慢业务的那个环节，往往不是老板嘴里说的那个。

第三层，看他的钱在走。哪个环节在漏钱？哪个环节在重复花钱？哪个环节因为慢、因为错，造成了额外损失？钱，是商业语言里最诚实的信号。一个流程慢，你可以说是"体验不好"；但一个流程漏钱、重复花钱，那是能写到合同里的硬指标。

看钱有个笨办法，就是找财务要三张表：哪类支出在涨、哪类回款在拖、哪个环节老是在赔。别小看这三张表，它们往往比任何需求访谈都更接近真相——一个公司嘴上说"我们要效率"，账上写的却是"我们在漏钱"，你听前者还是信后者？

我自己有个习惯：凡是进场，先跟财务聊半小时。不是问账，是问"你们最头疼的三件事"。财务看问题的角度，和业务、和技术，完全不一样。他们说出来的那个"最烧钱又最没辙"的环节，十有八九，就是这单 AI 最该去啃的那块骨头。

这里有个反例，第 4 章会从头到尾细讲：那家代工厂。团队进场第一天，坐在会议室里听老板讲"全面 AI 化"的愿景，听了半天，听得热血沸腾。假如他们当时没在会议室坐那么久，

而是早一天走到车间里，亲眼看看那张每周要手工核对两天的采购对账单，看看那些还压在纸面上的经营单据，结局可能完全不同。

所以，记住这一句：新手听客户说什么，老手看客户怎么做。

而 FDE，必须是那个愿意把手插进客户真实工作流里、沾一手泥的人。

贴身跟踪这事，说得轻巧，做起来有个度。你跟得太近，人家紧张，动作变形，你看到的就是一场表演；跟得太松，人家根本不带你，你只配看到他们想让你看的那部分。我摸索出来的分寸是：先花半天，让人习惯你这个人杵在那儿，等他开始当你不存在了，那些真实的抱怨、真实的绕路、真实的重复劳动，才会自己冒出来。

还有，多听抱怨，尤其是一线员工对现有系统的抱怨。他们骂得越狠的地方，八成就是你将来最该下手的地方。

追问也有门道。别问“你觉得哪里可以改进”，这种问题太虚，答不出东西。问具体的：“你刚才这个动作，为什么要先导出去、再导回来？”“这张表，是谁传给你的，你拿到之后还要改什么？”顺着具体动作往下问，你才能挖到那个他都已经麻木了的真痛。你不沾泥，就永远只配在会议室里，听一版又一版被美化过的故事。

3.3 进场尽调：五张地图

行胜于言，看的是“点”。但只看点，容易一叶障目。你还需要一个全局的框架，把这家公司彻底摸清。

这个框架，就是五张地图：数据地图、流程地图、组织地图、系统地图、政治地图。

这五张图不是我想出来的花活。它是我把这些年撞过的坑归了归类，归出来的。凡是企业 AI 落地的项目，踩的坑翻来覆去就那么五类：跟老系统集成、安全合规、部署可靠性、商业价值证明、知识传承。这五类障碍，往前倒推一步，就是你进场时该摸清的五样东西——我把它们画成五张地图。

这五类障碍往前倒推一步，其实就对上了五张地图：跟老系统集成，对应系统地图；安全合规，对应数据地图里“谁有权、能不能上网”那一半；部署可靠性，对应流程地图——你的东西得真嵌进流程转起来；商业价值证明，对应组织地图，谁受益、谁买单；知识传承，对应政治地图里那些隐性的人情与暗流。

进场之前，这五张地图你画得越清楚，后面踩坑的概率就越低。画不清楚，你不是在进场，是在进坑。下面一张一张说。

数据地图：数据在哪、谁有权、质量如何

数据，是 AI 的粮食。没有数据，模型再强也是饿着肚子。

画数据地图，就搞清三件事：数据在哪，数据归谁管，数据质量如何。

先说"在哪"。

这一问，常常在不经意间，就给整个项目判了刑。

我讲一个真实的例子，这个故事后一章还会从别的角度讲，但这里我要从"数据地图"的角度讲。国内某顶级家电品牌的一家代工厂，要搞 AI 转型，合同四十万。团队五六个人进场，满心期待要大干一场。结果第一个星期，他们想找数据，找到的是车间里那些皱巴巴的纸质单据——有些经营数据，到今天还只记在工人手写的单子上，录入系统？不存在的。

第二个星期，他们想找工艺参数，找到了几个老师傅。那些关乎良品率的关键参数，只存在于老师的脑子里，人家凭手感调机器，几十年的经验，没有一个数字进过电脑。

数据在纸单据上、在人脑子里。这就是"数据在哪"最要命的一种答案：它根本不在一个能被 AI 读到的形态里。你连粮食都没有，还谈什么做饭。

我把企业的数据形态，粗略分成四档，一档比一档难啃。

第一档，系统里的结构化数据。有库、有表、有接口，这是最好下嘴的，三周能见效果。

第二档，散落在 Excel、Word、扫描件里。要做抽取、解析、清洗，工期翻倍起。

第三档，纸质单据和台账。得先找人录入、做 OCR、做结构化，这是一门独立的体力活。

第四档，人脑里的经验。像代工厂那个凭手感调机器的老师傅，参数只在脑子里，你得把人请来、把经验倒出来。这一档最难，也最贵，因为它不是数据工程，是知识工程。

进场第一天，你就该把客户的每一类关键数据，归到上面某一档里。归完你自然就知道：这单子是顺手能接，还是要先脱层皮。

再说"归谁管"。

很多时候，数据拿不拿得到，不取决于技术，而取决于那个攥着数据钥匙的人，愿不愿意松手。你可能技术上一小时就能调通接口，但那个管数据的部门，能让你走流程走上一个月。这一项，往下会跟“组织地图”“政治地图”缠在一起，先记着。

关于“谁有权”，我记得早期有个教训。客户口径说“数据都可以给”，我信了，方案按全量数据设计。真到要数据那天，IT 说“安全条线还没批”，安全说“要走合规流程”，合规说“等业务负责人签字”，业务负责人又说要等上面的批示。一圈踢皮球，踢了一个月。

从那以后，我把“谁有权”这条，拆成两问来问：一问“名义上谁批准”，一问“实际上卡在谁”。两问的答案常常不是同一个人。你要提前把“实际卡点”那个人找出来，而不是等进去之后，被一张张表踢来踢去。

最后说“质量如何”。

字段全不全？口径统不统一？要不要清洗？清洗的成本有多大？这一项，直接关系到你后面的工作量和报价。很多项目看着单子漂亮，一做起来，才发现光清数据就要吃掉一半工期。你进场前不把这一项问清，报价就等着往里贴钱。

画完数据地图，你就能提前回答那个最关键的问题：这个项目，是“有数据可用”的活，还是一场先要翻旧账的浩劫？

那家代工厂，如果进场第一天，先花半天把数据地图画出来，答案会刺眼得很清楚：它是一场浩劫。数据不在库里，在纸上、在人脑里。可惜他们是一头扎进去，到了第四十五天，还在洗数据，连界面都没给客户看到。这一刀，本来是可以提前躲开的。

所以数据地图怎么问出来？三个问题，一句句问，别怕问得土。

第一句：“这份数据，现在存在哪？”让他指给你看——是系统、是文件、是抽屉里的纸，还是得去问某个老师傅。指得出来，才算数。

第二句：“我要用这份数据，得找谁签个字？”把权限那条路提前走一遍，看它卡在哪个环节。

第三句：“这数据，准吗？”问这句的时候，盯着那个管数据的人的眼睛。他要是犹豫半秒，说“有份数据是线下对的、没进系统”，你就抓到了一条大鱼。

数据地图画到这一步，你对项目就有底了：它是三周能见效果的活，还是三个月都未必出得了第一版的活。

流程地图：业务怎么流、瓶颈在哪

数据是静的，流程是动的。AI 要产生价值，得嵌进流程里。一个躺在数据库里的模型，不改变任何人的任何动作，就一文不值。

画流程地图，就是沿着业务线，把关键流程从头到尾捋一遍：谁做什么、输出什么、交给谁、卡在哪。

重点找两类东西。

一类是重复动作。每天、每周都在做、且可以标准化的动作。对账、誊数、催单、汇总报表、回同样的问题。这些是 AI 最好下手的地方——重复，意味着有规则可循；有规则，才谈得上自动化。

一类是瓶颈环节。整条流程里最慢、最容易出错、最依赖某个人的一环。全公司等一个人的签字，一个环节错了后面全部返工，一个关键岗位的人请假整个业务停摆。这些是价值最大的地方，因为撬动它们，撬动的是全局。

这里要特别提一个坑：很多流程，是"名义流程"和"实际流程"两张皮。

名义上，数据该走系统、该过审批、该留痕。实际上，大家靠嘴、靠微信、靠私下变通，系统是个摆设。你照着名义流程画一张漂亮的流程图，交上去，客户还很满意——可那是张废图。

怎么挖出实际流程？还是老办法，贴身跟。跟一个真实的单子，从头走到尾，看它真正的每一步落在谁手上、以什么方式交接。你会发现，真正的流程，和你听到的，经常是两码事。

把流程地图画实，有个笨办法比什么方法论都好使：挑一个真实的单子，从头跟到尾。跟的时候，脑子里不停念三个问题——这一步谁做？做多久？做完交给谁？等这个单子走到头，把每一步、每一个交接、每一段等待时间标出来，瓶颈自己就浮出来了。

我见过最典型的，是一个审批要过五道，其中三道是"看一眼就签"的橡皮图章。全标出来之后，客户自己都愣了：原来我们一半的时间，耗在三道没用的签字上。

画完一张流程地图，我通常会逼自己交出三样东西。

一样是现状流程——它到底在怎么跑，不是它该怎样跑。

一样是瓶颈清单——哪几步最慢、最易错、最吃人工，按耽误的钱排个序。

一样是重复动作清单——哪些环节天天在重复、且能标准化。这个清单，就是你后面 MVD 的候选池。第 4 章要讲的最小可行部署，第一刀往哪切，答案一半藏在这张清单里。

三样东西交齐，流程这张图才算画完，而不是画了个框框就收工。

组织地图：谁拍板、谁受益、谁抵制

做企业项目，本质上是和组织里的人打交道。技术反而是次要的。

画组织地图，要回答几个问题：这件事，谁有最终决策权？做成了，谁受益、谁升职？做砸了，谁背锅？谁可能因为这件事丢饭碗、丢权威，从而成为一个隐形的抵制者？

其中，“找出抵制者”这件事，价值之大，怎么强调都不过分。

一个提高效率的 AI 系统，看起来是“纯粹的进步”，好像人人该拍手叫好。但落到具体的人头上，它可能意味着某个部门的人要被裁，某个中层靠信息不透明维持的权威被打破，某个老员工引以为傲的“不可替代性”被稀释。

这些人的反对，不会写在脸上。他们会藏在每一次“再研究研究”里，藏在每一次审批的无故拖延里，藏在“这个需求还不明确，我们回去再议”里。你看不出他在反对，但项目就是走不动。

到这里，组织地图已经隐隐指向了旁边那张更黑的图——政治地图。这个先按下，下一节再说。

画组织地图有个捷径：从“谁最紧张”入手。你进场谈这个项目，去看每个在场的人的反应。谁眼睛亮了、谁一直抢话、谁从头到尾不吭声、谁在你说到某个环节时脸色变了一下。这些反应，比墙上的组织结构图诚实得多。

还有个土办法：请客户吃饭，别只请领导，也请一线骨干。饭桌上，酒过三巡，谁跟谁不对付、谁的口碑怎么样、这公司真说了算的是谁，几句话就套出来了。办公室里的正襟危坐，套不出这些。

组织地图里还藏着一个新手常混的概念：决策链和汇报线，是两回事。

汇报线上，谁是经理、谁是总监、谁向谁汇报，一清二楚。但真要拍板一个项目，走的往往是另一条看不见的决策链——谁跟老板走得近，谁在关键议题上说一不二，谁的意见哪怕是随口一提，别人也得接住。

你对着汇报线做工作，方向全是错的。权限表上写着 A 负责这个项目，可你每次找 A，他都要“回去请示一下”。请示谁？请示的才是真正的决策链。

把决策链和汇报线都标出来，组织这张图才真的有用。否则你手里的，只是一张墙上的旧架构图。

系统地图：遗留系统、接口、技术债

企业不是白纸。你进场看到的那家公司，上面密密麻麻，全是积攒了十几年的系统。

画系统地图，就是摸清这套 IT 家底：现在在跑的有哪些系统？用的什么技术？哪些有接口，哪些是黑盒？当年的开发商还在不在？文档还在不在？

这听着是技术人员该干的活，好像可以扔给后端同事。但它的商业意义巨大——系统的现状，直接决定了你方案的成本和可行性。

还是那家代工厂。

他们第三个星期想接系统，发现企业是上过系统的，但那是十几年前买的破烂 ERP 和 CRM，连一个最基础的 API 接口都调不出来。想找当年的开发商要接口文档，一打听，那家本地小外包公司，五年前就已经倒闭清算了。源码丢了，数据库还加着密。

一个连 API 都调不出的老系统，光是要接上它，就可能吃掉你一半的预算。你以为你在做 AI，其实你在做软件考古——把一具十几年前的尸体，挖出来接上电。

我把系统按接口情况分三种颜色记：白的，有标准接口、有文档、有活人在维护，算你的朋友；灰的，接口能调但没文档，得靠人肉试，算半个朋友；黑的，就是代工厂那种——开发商倒闭、源码丢失、数据库加密，这种一碰就是无底洞，能绕就绕。

进场时把要碰的系统挨个标上颜色，白的放心用，灰的谨慎用，黑的，直接把它算进风险清单，报给客户看。不是所有黑盒，都值得你冲进去赌命。

系统地图的价值，就是让你在进场前就看清：这单子的真实成本里，有多少是 AI，有多少是考古。

砍系统地图时，有个问题必须问死：那些老系统，除了当年写它的人，现在还有没有人能维护？很多企业的 IT 家底，看着一屋子系统，实际能维护的人，要么离职了，要么退休了，要么就是那个快退休、谁都不敢让他走的"唯一懂的人"。

这种系统，别指望它配合你。能绕着走就绕着走；绕不开的，就把"集成它"这一件事，当成一个独立的小项目单独报价。你把考古的钱算进 AI 的报价里，账就乱了，客户也会觉得你在敲竹杠。

政治地图：部门利益、预算归属、隐性阻力

这是最微妙、也最容易被新手忽略的一张图。

任何一件事，只要涉及多个部门，就一定有政治。预算从哪个部门出？谁和谁不对付？谁在给谁使绊子？这个项目，是不是某个领导拿来表演政绩的？

政治地图画不出来，你甚至可能从一开始就站错了队——对着 A 部门大谈特谈，结果最后拍板、出钱的却是 B 部门，而 B 部门恰好是 A 部门的死对头。你越努力，越把两边都得罪。

这条线，我放到 3.5 的那个完整案例里细讲。这里先记住一句：一张政治地图，画的是人心，不是架构图。架构图上没有的东西，往往才是真正卡死项目的东西。

政治地图怎么画？没有标准答案，但有几个必问的问题：这个项目，是谁最先提的？他提这事，是为了解决真问题，还是为了在老板面前立一个"数字化转型"的功？预算挂在哪个部门的头顶？那个部门图的是什么？要动的，是不是某个人的奶酪？

问这些，得找对时机、放低姿态。都是台面下的事，没人会在会议室里跟你讲。私下的一支烟工夫，往往比开三次会都有用。

五张地图，说穿了，都是同一件事：在动手之前，先看清这家公司作为一个真实生态系统的全貌。

数据是它的土壤，流程是它的血管，组织是它的骨架，系统是它的旧家具，政治是它的暗流。

你把这五样看透了，才谈得上"进场"；看不透，你进的就不是"场"，而是"坑"。

3.4 采购、法务、安全审查的通关策略

画完了五张地图，你以为就能开干了？还差最后一关——商务流程。

大企业和国企的采购、法务、安全审查，是出了名的磨人。很多项目，技术上都谈成了，最后却死在采购流程、死在合同条款、死在安全审查上。你交付团队在前面冲锋陷阵，后腰一整个流程卡住，前面全白干。

这三关，光有技术是过不去的，得有策略。一关一关说。

采购关

核心是提前摸清客户的采购规则：多少钱以下的单子走什么流程？要不要招投标？要不要三家比价？回款账期是多久？发票怎么开？谁签字？

最忌讳的是，技术都做了一半，才发现采购流程根本没走通，或者这个客户的回款账期，长得能拖死你的现金流。

有个动作很有用：进场第一天，就去找采购的人，把“这单要怎么走”问清楚。很多技术团队一辈子不跟采购说话，等要付款了才开始补流程，一补三个月。

顺便说一句，采购关和 3.1 的灯塔战略是通的。你在公域接的比价单，天然就会被拖进“三家比价、价低者得”的流程里，从签单那一刻就输了。而靠信任进来的单子，往往能谈成更合理的商务条款。选客户这件事，决定着你在采购关的起点有多难。

这话延伸一句：别把公域线索一棍子打死，它只能当入口。网上发内容、写文章，是为了让客户在找你之前，就已经知道你是干什么的、你会怎么干。等他带着这点认知来找你，比价的冲动就小了一半。发声在网上，成交在线下——这句，就是采购关最好的护身符。

采购关还有几个高频雷，我一次说清。第一个，预算和立项。很多客户跟你聊得火热，其实内部连个立项都没有，钱根本没影。第二个，三家比价。公域来的单子这关几乎躲不掉；信任单有时能走单一来源采购，省你半条命。第三个，回款账期和质保金。有些合同，尾款压你一年，还要再压一笔质保金。账期这一项，谈合同的时候必须问死，别等做完了才发现是“做完一年后付三成”。

法务关

法务卡点，往往集中在几个老问题上：数据归属、知识产权、保密条款、违约责任、源代码要不要交。

这里要给技术人提个醒：合同是你唯一能拿来保护自己的东西。

别因为"关系好""都是朋友"，就不好意思谈条款。真出问题的时候，"朋友"这两个字帮不了你，"条款"才行。老板今天跟你说"咱哥俩这关系还签什么"，明天项目扯皮了，他翻脸比翻合同还快。

特别留意两条。一条是验收标准要写死，写清楚"什么算做完"，别用"达到预期效果"这种能扯一年的词。另一条是违约责任要对称，别只有罚你的、没有罚他的。

法务这关，除了验收标准和违约责任，还有一条最容易踩：源代码和知识产权的归属。有些甲方默认"我花了钱，源代码就是我的"，你不白纸黑字写清，后面扯皮能扯到天荒地老。哪些该交、哪些该留，签之前都写明白。

安全审查关

企业，尤其是金融、医疗、国企，安全审查是一票否决的。

你可能要面对：私有化部署、数据不出内网、权限审计、漏洞扫描、渗透测试、等保要求。这些要求，会反过来决定你的技术方案——有些看起来炫酷的技术，就是因为过不了安全审查，直接被毙。

所以，安全审查不该是最后才想起来应付的"麻烦"，而应该是方案设计时就考虑在内的约束。你方案里写"数据上云、用大厂 API"，到了安全关里一句"数据必须私有化"，整个方案就得推翻重来。

一个很实用的技巧：进场第一步，主动问客户要一份"合规与安全要求清单"。与其做到一半被审查卡住，不如一开始就把规则问清楚。规则越早拿到，你的技术路径就越清晰，返工就越少。

安全关里，私有化和数据出网是两条硬线。金融、医疗、涉密单位，数据基本别想出内网。你越早拿到他们的安全要求清单，越能早点把方案里那些"要上云"的部分改掉，省得到验收前最后一脚被毙。很多团队栽在安全关，不是方案不行，是到最后才发现，自家方案里藏着一个过不了审的隐性依赖。

三关讲完了，最后说一句总的想法：商务这三关，不能串行等。

新手常见的时间表是——技术先谈，谈成了再走采购，走完采购再过法务，过完法务再碰安全。一关一关排队，等到最后一关，半年过去了。

老手的做法是，进场第一天就三线并行：让老板去推内部立项，让法务先把合同模板丢过来，让安全先把检查清单发过来。技术方案往后的每一天，都照着这三份文件的约束来调。

省下来的，不是流程，是那一遍又一遍推翻重来的返工。

3.5 一次进场尽调，是怎么避开一个大坑的

前面讲的是地图本身，这一节讲一个完整的故事，说明画地图到底怎么救命。

一支小团队，接了一个中型制造企业的 AI 项目。明面上，需求很常规：给销售部门做一个"客户流失预警"系统。

如果直接开干，他们会怎么做？拉客户的 CRM 数据、训一个流失预警模型、做个看板给销售总监看。技术路径清清楚楚，闭着眼都能走。

但他们留了个心眼，进场时，顺手画了一下组织和政治地图。这一画，画出了一个重大问题。

真正推动这个项目的，是销售总监。但负责 CRM 数据、手握数据权限的，是 IT 部门的老大。而这两个人，私下里关系相当僵。

根子在上一个信息化项目。那个项目 IT 部门主导，销售总监处处不配合，最后项目黄了，两边梁子就结下了。这口气，一直没散。

更要命的是这里面还藏着一层。这个"流失预警系统"一旦做成，等于变相在说"销售团队丢客户，是因为跟进不力"。而销售总监真正想要的，其实不是预警——他想借这个系统，向老板证明：客户流失是产品质量问题，不是销售的问题。他想把锅，甩给生产部门。

你看这局棋：明面上是一个普普通通的 AI 项目，底下盘着的是两段积怨、一口锅、和一个想甩锅的人。

如果团队没画这张图，一头扎进去，结果几乎是注定的：数据拿不到（IT 卡着不让碰），需求对不上（销售总监要的根本不是预警，是甩锅），最后项目做不成还是小事，一圈人被得罪了个遍，这个中型企业圈子也就那么点大，口碑先黄了。

画了地图之后，团队做了两件事。

一是不再把这个项目定位成"销售部门的预警工具"，而是回头和几方沟通，拉上能拍板的老板，一起把目标重新定义成"全链条的客户健康度"——让它不再是谁手里的一件政治武器，而是一件全公司都能用的活。

二是提前预判到数据这一关会卡在 IT 那里，于是第一步没有去要全量数据，而是先拿一个最小切片验证价值，用那一点点看得见的成果，去换 IT 和老板的信任，再逐步扩大数据范围。

结果，项目虽然做慢了半拍，但绕开了那个几乎必踩的政治地雷，最终活了。

这个故事，你可能觉得有点戏剧化，好像每一步都是设计好的。但我想说，它的每一环，都是我在真实项目里反复撞见的东西：明面需求和真实需求错位；数据权限卡在一个积怨已久的敌对部门手里；一个好端端的项目，被人当成政治工具在用。

画不画那张地图，决定了你是提前拆雷，还是闭着眼踩上去。

这个故事还有一层，值得单独说。那个团队后来复盘，说他们最庆幸的，不是在画地图的当下发现了问题，而是"进场就画地图"这个动作本身，被练成了一种习惯。第一张政治地图替他们省了一条命，往后他们做别的项目，第一件事永远是先画地图——哪怕客户再急，也要挤出半天，把五张图各过一遍。

急，是最容易让人跳过这一步的理由。客户说"这项目十万火急，下周就要方案"，你一急，进场就开干，干到一半再回头补调查，补出来的全是马后炮。

我的经验正好反过来：越急的单子，越要先把地图画了。因为急的项目，往往藏着最多的雷。

多说一句怎么认隐藏的抵制者。他们从来不说"我反对"，他们用三种更隐蔽的招。

第一种，拖。永远在"再研究研究"，一拖就是几周，拖到你精疲力尽。

第二种，改口。今天说这样，明天说那样，需求像烙饼一样翻来翻去，让你永远做不完。

第三种，孤立。把项目圈起来，不让关键的人、关键的数据跟你接触，让你在一个真空中瞎忙。

这三种人，靠问是问不出来的，得靠那张组织地图和政治地图，提前把他们标出来。标出来了，你才知道下一步该去争取谁、绕开谁、或者干脆把谁拉进项目里，用利益把他变成合作者。

最后再补一句：五张地图不是画完就锁死的死图。项目推进的每一天，地图都在变——今天还配合你的部门，明天可能因为人事变动翻了脸；今天还堵着你的那个人，明天可能就调走了。所以地图要时不时更新，别拿进场那天的那一版，去指导三个月后的决策。

章末工具箱

工具一：进场尽调问卷（五张地图版）

以下问题，进场前逐条过。答不上来的，先别签合同，先回去摸底，摸不清楚就再摸。宁可在签单前多花三天，别在进场后填三个月的坑。

数据地图

- ☐ 关键数据存在哪？是数据库、Excel、纸质单据，还是只在某个人脑子里？
- ☐ 数据的形态，AI 能不能直接读？要不要先做录入、识别、结构化？
- ☐ 谁拥有数据权限？拿到数据要过谁那一关？那关好不好过？
- ☐ 数据质量如何？字段全吗？口径统一吗？
- ☐ 要不要清洗？清洗的工作量和成本，估过吗？
- ☐ 有没有“纸面上对、实际上在人脑子里改”的隐性数据？

流程地图

- ☐ 核心业务线从起点到终点，经过哪些步骤、哪些人？
- ☐ 从头到尾走一遍，最快多久？最慢多久？差异在哪？
- ☐ 哪些环节是高度重复、可标准化的？

[] 最慢、最易出错、最依赖某个人的环节，是哪一个？

[] 名义流程和实际流程，是一套还是两套？

[] 有没有"嘴上走系统、实际靠微信"的环节？

组织地图

[] 这件事，谁最终拍板？谁出钱？

[] 做成了谁受益、谁升职？做砸了谁背锅？

[] 谁可能因为这件事丢饭碗、丢权威，从而成为抵制者？

[] 一线的真实用户是谁？他们现在是怎么干活的？

系统地图

[] 现在在跑的有哪些系统？用的什么技术栈？

[] 哪些系统有接口、哪些是黑盒？接口要接，找谁开？

[] 关键系统的文档还在吗？当年的开发商还在吗？

[] 有多少技术债？接一个老系统，大概要花多少成本？

政治地图

[] 预算从哪个部门出？这个部门图的是什么？

[] 涉及部门之间有没有过节？谁和谁不对付？

[] 这个项目，是否被某个人当作政绩或政治工具在用？

[] 有没有谁，表面支持、暗地里会拖后腿？

工具二：灯塔客户四问自查

签单前，把下面四件事问清楚。问不清的，这个客户就不值得你花大力气。

谁出钱？——钱从哪个预算走，账期多久。

谁拍板？——真正有决策权的那个人，我见过了吗。

谁受益？——做成了，谁得利、谁升职，他愿不愿意推。

谁抵制？——做成了，谁失权、谁丢饭碗，他会怎么拦。

工具三：五张地图一张表速查

地图	回答的问题	画不出来会怎么样
数据地图	数据在哪、归谁、质量如何	一头扎进数据治理无底洞，洗到超预算
流程地图	业务怎么流、瓶颈在哪	AI 落不进真实工作流，做了没人用
组织地图	谁拍板、谁受益、谁抵制	找不到真甲方，被隐形抵制者拖死
系统地图	遗留系统、接口、技术债	低估集成成本，一半预算拿去修旧账
政治地图	部门利益、预算归属、隐性阻力	站错队，把做成的事做成政治牺牲品

工具四：五张地图的绘制顺序

五张图不用同时开画，有个省力的顺序。

先画数据地图和系统地图，这两张偏硬，靠查、靠访、靠要清单就能画，最能快速暴露"这单子干不干得动"。

再画流程地图，靠现场跟单，把业务线捋出来，顺便把一线的真实声音听全了。

最后画组织地图和政治地图，这两张最软，靠吃饭、靠私下聊、靠观察与会反应，急不得，得让信息慢慢浮上来。

顺序不是死规定。但记住一条：硬的地图先画，软的地图后画。别一上来就问人家部门恩怨，人家还跟你不熟，什么都不会说。

本章要点回顾

灯塔客户战略：不接比价单，线下挣信任，用一个标杆照亮一片市场。

筛客户，先问清四件事：谁出钱、谁拍板、谁受益、谁抵制。

需求会撒谎，行为不会。少问"你想要什么"，多看"你现在怎么干"。

进场先画五张地图：数据、流程、组织、系统、政治。

数据地图防的是"数据治理无底洞"，系统地图防的是"软件考古成本"。

政治地图最容易被忽略，也最要命——它画的是人心，不是架构图。

采购、法务、安全三关，规则要进场第一天就问清，别做到一半回来补流程。

常见误区速查

有单就接：来者不拒，被伪需求单和无决策权客户拖到废。→ 先筛，再进。

在公域比价：一个十万的报价，被一个两千的地板价打垮。→ 线下建信任，别在修罗场赛跑。

只问"你想要什么"：客户说"数据孤岛"，真相是采购助理每周手薅两天账。→ 去看他怎么干。

只看名义流程：画了张漂亮的流程图，实际全在微信里跑。→ 贴身跟一个真单子。

把地图当形式：五张图一画就扔一边。→ 地图的价值，是用它改你接下来的每一步。

商务流程留到最后：技术做完了才开始补采购、谈安全。→ 进场第一天先把规则问清。

本章行动清单

读完这一章，先做三件事：

第一件，翻出你现在手里正在谈的客户，用"灯塔客户四问"过一遍。重点看第三问"谁受益"和第四问"谁抵制"——这两条答不上来，你先别急着推进。

第二件，约这个客户里一个一线员工，不是领导，就一线干活的。坐他旁边，安安静静看他一上午。把看到的真实动作，跟客户在会上的说法，放在一起比一比，看差多少。

第三件，用"五张地图的问卷"，从头到尾填一遍。哪张图上全是问号，哪里就是你将来最大的坑。把最黑的那张图，标出来，接下来先啃它。

这三个动作，加起来可能花掉你三四天。但比起进场后，在泥地里填三个月的坑，这点时间是笔划算得不能再划算的买卖。

画完五张地图，你就看清了这家公司。接下来，是全书最核心的一步——从这堆庞杂的现实里，找到那个真正值得解决、也做得动的问题。下一章，我们讲 PSF 与 MVD。

<div style="page-break-after: always"></div>

第 4 章 找到正确的问题：PSF 与 MVD

杀死项目的，从来不是技术。是从一开始就做错了问题。

那家代工厂的老板，是在一个饭局上被朋友安利了 AI 之后，才下定决心要"全面智能化"的。

饭桌上聊天的套路，大家都很熟。有人刚用了豆包，又试了 Codex 和 Claude Code，回来跟你讲 AI 有多神：文档自己写，代码自己跑，连报表都能自己拉。老板听着听着，眼睛就亮了。

他的需求，翻译成成人话大概是这么个意思：把人事的底层数据、财务的流水，全公司各个环节打通，上面搭一层智能体和数据看板，让信息自己流转起来。

听起来像智能制造的宣传片。合同签了，总金额四十万，不算大，但足够一个刚拉起来的新团队冲进去。

进场的是五六个人。他们当时的状态，应该是踌躇满志的——终于接了一个"智能制造"的大单，终于能甩开那些 winform 小票友，干点真东西了。每个人心里，大概都预演过一遍：模型跑通的那一刻、看板上第一条曲线跳起来的那一刻、跟老板汇报成果时那个"值了"的表情。

然后事情开始不对劲。

第一个星期，他们想找数据。找到的是车间里那些皱巴巴的纸质单据。有些所谓的经营数据，到今天还只记在一线工人手写的单子上，录入系统？不存在的。

第二个星期，他们想找工艺参数。找到了几个老师傅。那些关乎良品率的关键参数，只存在于老师的脑子里，人家凭手感调机器，几十年的经验，没有一个数字进了电脑。

第三个星期，他们想接系统。企业倒是上过系统，但那是十几年前买的破烂 ERP 和 CRM，连一个最基础的 API 接口都调不出来。想找当年的开发商要接口文档，发现那家本地小外包公司五年前就已经倒闭清算了，源码丢了，数据库还加着密。

到了第四十五天，他们在做什么？

在洗数据。

不是调模型，不是搭 Agent，不是画看板。是每天从早到晚，把一张张对不上账的表、一个个口径不清的字段，一点点往一块拼。六周过去了，连一个最简单的模型调优、一个具体的业务 workflow，都还没开始做。

更麻烦的是账。

按他们当时的消耗速度估算，光是把这堆陈年烂账理清楚，人力物力的成本就已经快要超过四十万的订单总额了。换句话说，活还没开干，钱已经烧穿了合同价。

这时候，团队被架在火上烤。

退，前期的工资差旅全打水漂，手里还捏着写死阶段节点和验收标准的合同，单方面违约的代价根本承受不起。进，就是个无底洞，越干亏损越多，后面不知道还要填多少人日进去。

这个项目最后怎么样，不重要。重要的是，它为什么会走到这一步。

这五六个人，技术差吗？未必。他们大概率能把 RAG 搭起来，能把 Agent 跑通，原理讲得比谁都清楚。他们甚至不缺勤奋——谁能在工厂里跟烂账死磕四十五天还不走，谁就不是懒人。

他们死在了一个更靠前的地方：**根本没搞清楚，这家公司的问题到底是什么。**

不是“数据没打通”这个问题没价值，而是这个问题，压根不是他们一个五六个人、刚拉起来两个月的团队，该去碰的活。问题选错了，后面所有的努力、加班、死磕，都只是在错误的方向上，把力气耗干。

这就是这一章要讲的事：怎么在一开始，就把问题选对。

4.1 概念验证坟墓

在讲怎么选对问题之前，得先承认一个扎心的事实：很多企业 AI 项目，死的时候，尸检报告上都写着同一行字——

PoC 做得挺好。

这是最要命的地方。PoC 不是失败的原因。PoC 漂漂亮亮地活下来，然后项目整体死掉，这个反差才是问题。

我去过太多这样的会议室了。花一两天，拿几份文档做个问答，用模型生成一份报告，接几个工具跑一段自动化，半天就能在旁边录个演示视频。投屏一开，演示跑得行云流水，会议室里掌声响了，老板点头了，大家站起来拍了个合照。散会之后，那个系统，再也没人打开过第二次。

演示越漂亮，落地越容易死。这个看似违背直觉的现象背后，有几个几乎必然的原因。

第一，演示用的是干净数据，生产是脏数据。

PoC 里喂进去的，是整理好的、格式标准的、没有缺失的样本。文档是挑过的，字段是对齐的，接口是能通的。演示环境里没有意外，所以你跑得很顺。

但真实环境里的数据长什么样？我在这行的这些年，看到的实际状况，荒诞得像魔幻现实。

有些经营数据记在皱巴巴的纸质单据上；有些关键参数只存在于老师傅的脑子里；有些企业上了系统，却是十几年前买的破烂 ERP，连 API 都调不出；更绝的是，当年给他们开发软件的本地小公司可能早就倒闭清算了，你连找个人买接口文档都找不到。

演示阶段回避掉的这些数据问题，会在上线第一天，原封不动地，一个一个找回来。

第二，演示解决的是“能不能跑”，生产要的是“会不会有人用”。

一个能回答问题的 Demo，和一个真的嵌进员工日常工作流、每天被几百上千次调用的系统之间，隔着一条很宽的沟。

沟的这一边是工程：代码、模型、接口、部署。沟的那一边是习惯、权限、责任、绩效考核——全是人和组织的事，跟技术半毛钱关系没有。

你可以让 AI 回答得再漂亮，只要它没有进入真实工作流，就没有产生任何业务结果。你可以让系统把接口调得再勤，只要权限、审批和失败恢复没做，企业也不敢真的让它去执行。

第三，也是最根本的——从头到尾，没有一个人定义过“什么算成功”。

PoC 跑通了，大家都很高兴。但这个"跑通"，到底意味着什么？是省了多少钱，还是少了多少人，还是决策变快了？没有人把这个结果钉下来。

于是到最后验收的时候，交付方说"我按需求开发完了"，客户说"可是业务没变"。双方说的都对，也都错——因为他们从头到尾，说的就不是同一件事。

除了这三个技术性的原因，还有一个更隐蔽的组织原因，藏在 PoC 的起点。

在很多公司里，卖东西的人和干活的人，是两拨人。销售为了拿下单子，会往高了承诺：能一次性打通、能三个月上线、能替代一半人工。等签完单，交付团队进场一看，承诺的是星空，现实是泥地。销售已经在数提成，交付只能硬着头皮收拾残局。

这种"承诺与交付的脱节"，再加上前面三个原因，共同把"概念验证"一步步做成了"概念验证坟墓"。

概念验证这个概念本身没有错。错的是，我们把 PoC 当成了终点，而不是一个用来验证"问题到底选得对不对"的小实验。

PoC 的正确用法，应该是小成本、快速度地去检验：这个问题是不是真问题、值不值得投入、客户到底会不会买单。它是一张便宜的试纸，不是一个交付物。可在大多数项目里，它被做成了后者——于是"概念验证"这个词，慢慢就变成了"概念验证坟墓"的前半句。

那么，怎样才能不把 PoC 做成坟墓？答案是，在动手之前，先把问题本身过一遍。这就是接下来的内容。

4.2 先有对的问题，才有对的方案

在前面，我们看到的代工厂，是"问题选错"的极端案例。但在更日常的场景里，"选错问题"往往没那么戏剧化，它表现得无声无息。

它可能是：客户给你一个词，你自己脑补了一个需求；你兴冲冲做了三个月，回头发现客户要的和做的，根本不是一回事。也可能是：你解决了 A，客户却一直念叨 B，最后项目验收，两边都不满意。

选问题这件事，难就难在——它看起来太简单了，简单到大多数人根本不会停下来认真做。客户说了要什么，开工就是了，谁还会去怀疑"这个需求本身对不对"？

可恰恰是这个"想当然"，埋下了绝大多数企业 AI 项目翻车的根子。

这一节，我要把"先选对问题"这件事，掰开揉碎讲清楚。

硅谷创投圈有个用了很多年的老词，叫 **Product-Market Fit**，产品市场匹配。意思是，产品要找到和市场的契合点，否则做得再好也没人买。

FDE 干活之前，其实要过的是更前面的一关：**Problem-Solution Fit**，**问题-方案匹配**。

这两个词，顺序不能乱。

PMF 默认你已经有了一个产品，然后去市场里找它的买家。这是个"从产品出发"的思路——产品是既定的，市场是待定的。

PSF 反过来。它要求你先把手里那套方案放一边，先把"客户当下最该被解决的那个问题"找出来，再让方案去配它。这是个"从问题出发"的思路——问题是既定的，方案是待定的。

区别看着细微，实际是天壤之别。

因为大多数人干活，都是反着来的。手上会有什么，就拿什么去找问题。

会 RAG 的，看什么都像知识库项目；会 Agent 的，看什么都像自动化流程；会做数字人的，看什么都像直播间缺个人；会调模型 API 的，看什么都是"再训一个模型"。这跟手里攥着锤子、看什么都像钉子的区别，实在不大。

我见过太多项目，出发点不是"客户最大的麻烦是什么"，而是"我最想展示的技术是什么"。技术是主语，问题是宾语。客户只是在为你的技术买单，而你并不真的在乎他的业务有没有变好——这种项目，哪怕交付了，也是一锤子买卖。

问题选错的代价，远比方案做错的代价大。

方案做错了，改就是了，顶多返工、加班、重写。损失是有限的。

问题选错了，你所有的努力都砸在一个根本不该投入的地方。就像开头那家代工厂的团队，花六周跟数据死磕，磕到最后才想明白，这件事压根不是他们一个五六个人的新团队该碰的活——这种错，不是返工能救回来的，是整条命都搭进去了。

而且，问题选错这件事，往往不是一开始就显出来的。它藏在"客户说得很有道理""需求听起来很宏大""这是个大单"这些美好的表象下面，等你进场两周、三周、六周，才慢慢露出獠牙。等你意识到错了，沉没成本已经高到你抽身都抽不动。

但是，光说"先有问题，后有方案"，还是太虚。真要想对问题，你得先学会看清楚——一个问题，其实有好几层。

问题的三个层级

我把一个问题，拆成三层来看。

最上面一层，是**表层诉求**。就是客户嘴上说的那句话："我要做个知识库""我要打通数据""我要个数字人"。这些话，用词漂亮，但基本等于没说——它没告诉你任何关于"为什么"的信息。

中间一层，是**直接障碍**。就是真正卡住业务不动的那个环节。客服找不到答案、采购对账花两天、线索跟进不过来。到了这一层，才开始有血有肉。

最底下一层，是**根本原因**。就是那个直接障碍为什么会存在。客服找不到答案，是因为知识散在几十份文档里、没有一个统一的口径；采购对账花两天，是因为上游的数据从来就没对齐过。

FDE 要做的，就是逼着自己，从第一层，一路下钻到第三层。

为什么必须下钻到根因？

因为停在表层，你会接一个"全面 AI 化"的巨无霸项目；停在直接障碍，你会做一个解决表面症状的工具；只有摸到根因，你才知道，这个问题的解法到底是一个系统、一次流程重设计，还是压根不该用 AI 来解决。

这里有个反直觉的地方，值得单独拎出来讲：**有些问题的根因，根本不需要 AI。**

一个流程慢，可能只是审批链条设计得太烂，改个流程比训个模型有效得多；一个数据乱，可能只是没人定过字段标准，制定个规范比搭数据中台便宜得多。FDE 的诚实，恰恰在于敢告诉客户"你这个不用 AI"，而不是硬塞一个模型进去、赚一笔不义之财。

怎么下钻？用"五个为什么"这类追问，或者更直接的——不断问"然后呢""为什么"。你可以把它当成一个剥洋葱的过程：每剥开一层，问一句"这一层的真正原因是什么"，直到你剥到一个能算出账、能落地的核心。

开头那家代工厂，如果当时停下来，从"打通全公司数据"往下剥——数据为什么不打通？因为多个系统不互通。系统为什么不互通？因为老系统没有接口。为什么没有接口？因为十几年前的开发商倒闭了。剥到这里就会明白，这已经变成一个软件考古学问题，而不是一个 AI 问题。

到这里，你可能已经感觉到了：选对问题，不是靠灵感，而是靠一套可以重复的、往深处挖的动作。

再举一个更完整、也更好照着做下去的下钻，让你看清这条剥洋葱的路，具体是怎么走的。

假设客户开口说："我们想做一个内部知识库。"

第一问，为什么想要知识库？因为客服回客户问题太慢，客人等得不耐烦。

第二问，客服为什么慢？因为他们每接一个冷门问题，都要去几十份文档里翻，一份份打开、一个个搜，有的答案还散在几个不同部门的文件夹里，版本都不一样。

第三问，为什么答案要散在这么多地方？因为公司从来没有一个统一存放"标准答案"的地方，知识的归属，是一笔糊涂账。

第四问，为什么没人去建一个统一的地方？因为没有部门对"答案谁说了算"这件事负责。销售一套说法，售后一套说法，谁也拍不了板。

第五问，为什么谁也拍不了板？因为拍板，意味着将来答案错了，要有人站出来担责，而这家公司组织里，恰恰没有这个责任机制。

剥到第五层，你才看得清，这个"知识库需求"的根子，根本不在"缺一套系统"，而在"缺一个敢对答案负责的人，和一套能给答案纠错的机制"。这个机制立不起来，你哪怕把全世界最好的 RAG 搭起来，喂进去的，依旧是一堆自相矛盾的文档，AI 再准，答出来的照样是错的。

五问走完，问题的形状就彻底变了——从"做一套知识库系统"，变成了"先把某一个高频问题的标准答案和负责人定下来"。前者是个无底洞，后者是个能下手的小切口。

这就是下钻的价值。它不是为了让问题显得深刻，而是为了把那个模糊的大需求，一路逼成一个"有责任主体、有明确口径、能算出账"的具体问题。带着这样的问题去过三关，才不会浪费哪怕一天。

那么，怎么判断一个已经挖出来的问题，值不值得做？我用的是三关。

4.3 三关检验

一个需求拿到手，别急着动手，先过三关。任何一关过不去，这事儿就不该现在做。

三关的顺序也有讲究：先确认它疼，再确认它值，最后确认它做得出来。很多人跳过了前两关，直接冲第三关（"技术上能不能实现"），结果就一次次地回到那家代工厂的泥潭里。

下面一关一关说。

第一关：痛点检验——这是真痛，还是痒

很多老板嘴里说的"问题"，其实连他自己都描述不清，只是听了个风口词就兴奋了。

所以第一关要判断的，不是"这事儿听起来重不重要"，而是"它现在正在让谁付出什么样的代价"。

真痛点有一个很硬的信号：**客户已经在为这个问题付出真实的成本了**。不是"将来可能会"，是"现在正在"。

怎么识别这个信号？看三样东西。

第一，看有没有具体的、正在发生的损耗。客服每天要在几十份文件里翻答案，翻到客户不耐烦；一个数据流程，要人手工整理两个小时；一个订单环节，漏一单就损失几百块。这些是正在流血的伤口，不是体检报告上"建议随访"的潜在风险。

第二，看损耗能不能被量化。省了多少时间、少了多少人工、降低了多少错误率，哪怕是个大概的数，也比"提升了效率"这种空话强一百倍。能量化，说明客户是认真的；量化不了，说明他自己都没搞明白问题在哪。

第三，看这个问题，是不是卡住了更重要的东西。比如一个排期环节慢，导致整个交付后延，连带着下游一起等。这种"瓶颈型"问题，解决的是这一处，撬动的是全局，价值往往被低估。

反过来，那些“我们想全面 AI 化”“把数据都打通”“做一个智能体平台”的宏大愿望，多数时候连痒点都算不上，只是老板的一次想象。

想象可以很大，但它不疼。

我习惯用一句很土的话来做最后一道过滤：**如果这个问题一直不解决，到年底，会有人因此被扣钱、多加班、或者丢客户吗？** 答案模棱两可的，多半是痒点，先放一放。

这里要特别警惕一种情况：老板说要解决 A，但你一深挖，发现真正疼的是 B。比如老板说“我们想做知识库，把老员工的经验都放进去”，背后真正的问题，可能是客服每天在几十份文件里找不到答案。前者是个愿望，后者才是个痛点。FDE 的价值，恰恰在于从那个模糊的愿望里，把真正的痛点挖出来。

那么，具体怎么问，才能把真痛点挖出来？我有四个很土、但管用的问法。

第一个问法：“这件事，现在是谁在做？他每周要花多长时间？” 把问题落回到一个具体的人和具体的耗时上。如果客户答不上来，说明这事压根没人真的在做，也就谈不上痛点。

第二个问法：“如果这个月不解决，下个月会发生什么？” 逼客户把“重要”翻译成“后果”。没有后果的问题，都是伪问题。

第三个问法：“这件事如果做好了，谁最开心？谁可能不开心？” 前半个问题帮你找到付费动机，后半个问题帮你提前看到阻力和政治风险。有些问题的解法，卡就卡在某个部门的人会因为因此丢饭碗。

第四个问法，是给销售场景的：“如果要为这件事付钱，会从哪个部门的预算出？” 钱从哪出，基本决定了谁是这个项目真正的甲方。谈需求时对着 A 讲，付款时却要找 B，这就是没搞清预算来源的代价。

这四问，本质上在做一件事：把一个漂浮在空中的“需求”，按到地上，变成一个具体的人、一个具体的代价、一个具体的预算。

第二关：经济性检验——有没有人愿意为它付钱

这一关，纯技术出身的人最容易栽。

技术人评估一件事，习惯看两个维度："能不能做出来"，以及"做出来漂不漂亮"。但企业买不买账，看的是另一个东西：**这件事到底值多少钱，值不值得拿出来，单独花钱解决。**

这两套标准，经常是脱节的。技术上很难的东西，商业上可能一分钱不值；技术上很土的东西，商业上可能是个金矿。

为什么会这么拧？因为技术和商业，衡量的坐标系完全不同。技术衡量的是"难度"和"优雅"，商业衡量的是"省了多少钱"和"赚了多少钱"。一个技术人引以为傲的精妙架构，在客户眼里可能只是一堆他看不懂、也用不上的代码。

这里有个我在做项目时反复撞见的残酷现实。假设你接了个三十万的 AI 定制单，签合同签得顺顺利利。等你带着人进场，调研一拆，才发现：要把合同里承诺的功能跑通，得先把这家企业十年攒下的脏数据洗干净、把接口一个个打通，而这项前置的数据治理工程，光人力成本就要一百万。

这时候你怎么办？

你只能硬着头皮去找老板，说："老板，为了交付这三十万的项目，您得先额外批一百万预算，让我们先把您公司过去十年的陈年烂账梳理干净。"

没有老板会认这笔账。

他心里的第一反应是：我花三十万买高科技，一个月都认；你现在连个界面都没让我看到，就管我要一百万去扫垃圾，你是不是在诈骗？

这一刻，预期的崩塌是双向的。他觉得你无能、在敲竹杠，你觉得他不可理喻、不尊重客观规律。双方都委屈，双方都没错——错的是谁？错的是那个在签合同之前，没有算过这笔经济账的人。

所以经济性检验，要提前问三句：

第一句，客户愿不愿意为这个问题，单独掏钱？注意是"单独"。"全面 AI 化"这种打包的需求，客户肯掏钱，不代表里面的每一个子问题，他都愿意单独买单。

第二句，解决问题省下的钱，或者赚到的钱，够不够覆盖投入？这是一个 ROI 的粗算。别太精确，但一定要有。省的钱盖不住花的钱，这活儿做了就是亏的。

第三句，如果现在不做 AI，这个问题的现状还能撑多久？它是在持续流血，还是已经适应了、不疼了？很多问题之所以"值得做"，是因为它有紧迫性；一旦客户已经习惯了那个低效的流程，反而不急着改了。

算不清账的问题，做得再漂亮，最后也收不回钱。这不是耸人听闻，这是我在无数项目里，看着同行一个个栽进去之后，得出的血泪结论。

说到 ROI 的粗算，很多人会被"算不清"吓退，觉得这活儿是财务干的。其实不用那么复杂，一个野路子的三段估算就够用了：

第一段，算"省"。这个动作现在要几个人、每天花几小时，折成人力成本是多少。有了 AI 之后，能省到多少。差额，就是省下来的钱。

第二段，算"多赚"。解决这个问题之后，会不会带来额外的单子、更高的转化、更低的流失。哪怕只估一个非常保守的比例，也比没有强。

第三段，算"投入"。包括你的开发费、客户要买的数据和算力、改流程的组织成本。这一项最容易被人为压低，尤其要小心前置的数据治理成本——就是代工厂那种坑。

三段一减，正的就是值得做，负的就是别碰。算不到小数点后两位没关系，算错方向，才是真正致命的。

顺带说一句，经济性检验的最终形态，其实是"按结果收费"——不是收一个开发费就完事，而是跟客户约定好，按"省了多少钱、增了多少钱"来分成。这是后话，会在讲"扩大收入"的那一章展开。但它的种子，其实在这一关就埋下了：一个连账都算不清的问题，永远走不到按结果收费那一步。

第三关：可行性检验——在约束里，做得出来吗

前两关都过了——问题是真的、痛苦的，也值得付费。最后一关，卡在"能不能做出来"。

注意我的用词。这里说的可行性，不是"理论上能不能实现"，而是"在客户给你的约束里，能不能交付"。

这两个是完完全全的两码事。

理论上能不能实现，是技术问题，答案多半是"能"。但交付要面对的是一堆现实约束，我数一下，至少有五个：

数据——数据到底拿不拿得到？是结构化还是纸质？有没有人愿意配合提供？

接口——老系统的接口开不开得了？开接口要找谁、走什么流程、卡多久？

人——业务负责人配不配合？线上一线用户愿不愿意用？有没有一个能拍板、也肯背锅的人？

时间——客户要的是一个月上线，还是给你六个月？时间一压缩，很多方案直接就废了。

权限与合规——安全审查过不过得去？数据能不能出局域网？私有化部署的要求达不达到？

这五个约束，任何一个卡住，项目就动不了。

更隐蔽的问题在于依赖链。很多方案，拆开看每一步都可行，拼在一起就不行了——因为中间的依赖链太长，只要一个环节断了，整条链就停摆。

我举个具体的链。数据依赖接口，接口依赖权限，权限依赖某个部门的负责人点头，而这个负责人，可能恰恰是这件事最大的反对者——因为项目落地之后，他那套靠信息不透明维持的权威，会土崩瓦解。你跟他谈技术，他跟你谈安全；你跟他谈安全，他跟你谈预算；你跟他谈预算，他说再研究研究。链就这么断在“人”这一环上，跟你的代码水平，一点关系没有。

新手最容易问的是“这个技术能不能做”，老手第一个问的是“客户到底能不能给我需要的那些条件”。

数据在谁手里、谁有权限开、哪个业务负责人肯为结果负责——这些才是决定项目能不能落地的东西，比模型本身的难度更要命。一个连“谁负责验收”都答不上来的项目，技术方案写得再漂亮，也是空中楼阁。

三关过完，如果都稳当，你才进入下一个问题：怎么开始做。

如果第一关就没过，那根本不是东西好坏的问题，是你选错了题。如果第二关没过，题是对的，但账算不过来，做了也收不回钱。如果第三关没过，题对、账也对，但你还没资格碰——别硬上。

三关的顺序不能乱。先确认它疼，再确认它值，最后确认它做得来。

顺手写下来：一段合格的问题陈述

三关都过了，在动手之前，我还习惯做一件小事：把问题写成一句清楚的话。

大多数人，哪怕心里已经想明白了，也懒得写下来。结果是，一进到执行阶段，思路又开始发散，做着做着，又回到了那个模糊的大需求上。

写下来的好处，是逼你把"选对了的问题"，钉成一个具体的、可回看的靶子。

一段合格的问题陈述，通常包含三个零件：

谁（在某一个具体场景里），正在被什么（具体的麻烦），困扰到什么程度（可量化的代价）。

比如说，不是"采购流程效率低"，而是"采购助理每周要花两天手工核对供应商对账单，平均每个月还会出现两四处对错，导致付款延误"。

看出差别了吗？前者是个标签，后者是个靶子。

标签是可以被糊弄过去的，靶子是必须被命中的。你带着"采购效率低"进场，做半年也不知道到底解决没解决；你带着"每周两天的对账、每月两四处对错"进场，做没做成，采购助理第二周就能告诉你。

这句话，还会成为你后面每一步的锚。MVD 的定义单要围着它写，验收标准要围着它定，最后向上汇报、向客户证明价值，也是拿着它说话。

所以，别小看这一句。它是"选对问题"和"做对东西"之间，常常被省略、却最不该省略的那座桥。

4.4 MVD：不是缩水版，是尖刀

三关过了，问题选对了，接下来是"怎么开始做"。

这里我要引出一个词，它可能比 PoC 和 MVP 都更贴合 FDE 的场景：**MVD, Minimum Viable Deployment, 最小可行部署**。

它跟 MVP 到底有什么区别？

MVP 是"最小可行产品", 重心落在"产品"两个字上。做出来的东西, 可以是一个原型、一个 Demo, 哪怕它只是个半成品。它验证的是"这个产品设想, 有没有人买单", 跑通一个演示就算达标。

而 MVD 的重心, 落在"部署"两个字上。做出来的东西, 必须真的被人用起来, 嵌进真实工作流里, 哪怕范围小到只有一条线。它验证的不是"想得好不好", 而是"这刀下去, 业务到底有没有被切开"。

用一句话说清两者的区别: **MVP 可以是个漂亮的演示, MVD 必须是一把能切进真实业务的尖刀。**

演示可以是残缺的, 但尖刀必须是完整的、能见血的。这就是为什么, 同样是"最小可行", MVP 做出个能跑的原型就交差, MVD 非要逼你把一条从入口到结果输出的完整链路跑通。

拿"做客服知识库"这件事举例, 两者的差别一目了然。

MVP 的做法: 搭一个问答界面, 喂进去二十份文档, 问"退款政策是什么", 能答出来, 录个视频发给老板看。一个下午就能搞定, 演示也很漂亮。

MVD 的做法: 找到客服真正最常被问的那一类问题(比如"物流到哪了"), 把这条线从入口(客户提问)到结果(客户真的得到答案、不用再转人工)完整跑通, 让真实客服在真实工作里先试用一周。

前者验证的是"模型能不能回答"; 后者验证的是"这个问题值不值得被 AI 解决、以及解决后客户还用不用人工"。

看起来前者更"快", 但前者那个快, 是虚假的快——因为你不投入真实工作流, 就永远不知道真正的阻力在哪里。

在讲军规之前, 我还想把这个词里的"部署"二字说透, 因为太多人忽略了它。

"部署", 英文是 Deployment, 在软件行业里, 它原本是个再普通不过的词: 把代码发布到生产环境, 让它跑起来。

但在 FDE 的场景里, "部署"的含义要重得多。它不只是"代码上线了", 而是"这件事真的进入了企业的日常工作, 并且有人在用、在用出结果"。

这中间隔着多少东西？

要有人真的愿意打开它——这需要降低使用门槛，需要寄生在用户熟悉的界面上。要有人敢让它去执行——这需要权限、审批、失败恢复。要有人肯为它的结果负责——这需要明确验收标准、明确出错谁兜底。

代码上线，一天的事；让系统被用起来、用出价值，是场长跑。MVP 关心的，是前者；MVD 关心的，是从前者到后者的那条完整的路。

这也是为什么，我把这一章的核心，从"怎么做 PoC"，硬生生扭到了"怎么做 MVD"。因为企业要的，从来不是一个能演示的东西，而是一条能真正切开业务的、完整的小径。

MVD 有三条军规。这是我在踩了无数次坑之后总结出来的，一条都不能省。

军规一：用真实数据，别用合成数据糊弄

这是第一条，也是最容易被破的一条。

做一个 Demo，很多人图省事，用的是生成的数据、脱敏到面目全非的样本、或者手工捏的几个"理想案例"。演示效果很好，因为演示环境里没有意外，一切都按你预设的来。

但真实业务里，全是意外。

乱序的 webhook，说断就断的网络，对不上账的字段，格式千奇百怪的扫描件，还有那份印错了一个数字、全公司只有几个老员工知道"这里要手动改一下"的产品文档。

这里有个真实的遭遇，我一直记着。

有次给客户做知识库，上线测试的时候，AI 回答错了一个产品问题。我们第一时间怀疑是模型胡说，又怀疑是知识库召回错了，再怀疑是扫描件解析错了，一路追下去，发现技术链路全部正确。

真正错的，是很多年前打印出来的一张产品设计文档——上面有一处印错了。公司的老员工都知道这处错，平时在脑子里自动改过来，所以从没出过事。但这个"正确的改法"，从来没有进入任何线上系统。

于是 AI 忠实读取了那份错误资料，非常准确地，给出了一个错误答案。

这件事的教训很深：**AI 可以非常准确地处理一份错误知识**。你用合成数据做出来的东西，之所以演示好看，是因为你把现实里这一万个"脏东西"全部屏蔽掉了。等它上线第一天，这些脏东西会一起扑上来，你的系统毫无防备。

再往深一层想，合成数据的问题，不只是"不真实"，它还制造了一种虚假的安全感。演示成功了一次，团队就以为"系统已经能用了"，于是放松了对真实数据的警惕。等到生产环境里第一个异常怼到脸上，才慌了神。

那么，真实数据到底会以哪几种方式，给你一个下马威？我见到的，大致有三种。

第一种，是**缺失**。你以为有的字段，其实大半是空的；你以为完整的记录，其实断头断尾。拿到的表，一查，一行对的都没有。

第二种，是**口径不一**。同一个字段，不同部门填的含义不一样，名字一样、意思天差地别。你以为在比苹果和苹果，其实是在比苹果和橘子。

第三种，是**隐含的错误真值**。就像那份印错的文档——数据本身"看起来"是对的，但它的真值，早就被人在线下改成了一个和系统里不一样的东西。这种最阴险，因为它不显山不露水，却能让你的系统"非常准确地犯错"。

提前知道有这三种脏，不是为了吓自己，而是为了在进场的第一天，就带着拆弹的谨慎去看数据，而不是带着抽样演示的轻松去看数据。

MVD 的军规一，就是逼你从第一天起，就面对真实数据、真实冲突、真实例外。疼，但疼得值。因为只有真实数据，才能暴露真正的问题、真正的边界、真正该收口的节点。

军规二：缩小范围，而不是缩小价值

很多人一听"最小"，第一反应就是把功能砍掉几个，觉得自己挺懂"MVP 思维"。

不对。

MVD 缩的是**范围**，不是**价值**。范围和价值，是两个经常被混为一谈、实则截然不同的东西。

范围，指的是你这一版要覆盖多少个环节、接多少个系统、服务多少类用户。价值，指的是你这一版真正解决的那个问题，对客户来说重不重要。

正确的缩法，是把范围切到极窄——就解决一个部门里，一天要重复几十次的一个小动作。但这个被解决的动作，价值必须是完整的、明显的。

用户要能一眼看到变化：以前要两小时，现在十分钟；以前靠人一条条核对，现在自动；以前三天两头漏，现在不漏。

错误的缩法，是范围没怎么缩，价值先没了。做一个包罗万象、但每个功能都只做一半、哪个都不能真正省事的半成品。这种"看起来什么都沾一点，其实什么都不顶用"的东西，比一个窄但完整的切片，差远了。

判断你缩得对不对，有个很简单标准：

做完之后，客户能不能用一句话，说清楚"以前怎么做，现在怎么做"。

能说清楚，说明你把一个完整的价值切片做出来了。说不清楚，多半是你把范围和价值一起缩没了，做出了一堆"半拉子"。

说个具体的缩法，还是回到代工厂那个"打通全公司数据"的巨无霸。

假设你进场后，不是一头扎进去，而是先花一天，列一张清单——列的是"这家公司现在每天在重复、且能算出成本的重复劳动"。你会发现清单里躺着几十条，比如：

采购助理每周要花两天，手工核对供应商送来的对账单和财务流水；

质检员每天要把产线报上来的数据，一条条誊进 Excel；

仓库月底盘点的差异，要三个人对三天。

这时候，你就有了几十个候选项。接下来不是全做，而是用三关，一个小切口一个小切口地过，挑出那个最疼、最值、又最做得动的一个。

采购对账单这件事，就特别合适：它疼（每周两天、还会对错），它值（省下的人工是真金白银），它做得动（就几张表、一个明确的比对规则、范围极窄）。

于是你的 MVD，收敛成了这一句："把采购每周手工核对两天的对账单，变成系统自动比对、只把差异推给人复核。"

范围有多小？它不碰人事、不碰财务、不碰车间、不碰任何跨部门协同，就解决采购这一个动作。

价值有多完整？完整到采购助理第一天就能用上，第二周就能看到自己省了多少时间。

这就是"缩范围不缩价值"的具象化。你做的，是从几十个问题里，挑出那一个，然后把它做透，而不是把几十个问题，每个都做一半。

这里还有个很多人忽略的点：缩小范围，不只是为了降低开发成本，更是为了降低"第一次相信"的风险。客户第一次跟一个新团队合作，他不敢押太大的注。你给他一个窄但完整的东西，让他亲眼看到"这确实变了"，他才有底气陪你往下一步走。反过来，你一上来承诺一个横跨三部门的巨无霸，他信你的成本，会高到他自己都不敢签。

军规三：定死截止时间，用时间倒逼取舍

第三条军规，是给范围上一把锁。

我在前面反复提过一个看似极端的做法：把第一次交付，压到八小时左右。

八小时当然不是什么神奇的魔法数字，也不是用来考核团队速度的 KPI。它的作用，是人为制造一个足够强的约束——时间一短，你就没办法把所有需求都塞进第一版，于是被迫去回答那个最该回答、却总被回避的问题：

客户此刻，最该被解决的那一个麻烦，到底是什么？

为什么一定要这个死线？

因为如果没有一个死线，范围就一定会膨胀。这是人性里的必然，跟团队自律不自律关系不大。

膨胀，通常来自两个方向。

客户这边的膨胀是这样的：他看到一个效果，很自然地说"这个也顺便做了吧""那个能不能一起加上"。于是小项目又慢慢长回大项目。

团队自己的膨胀是这样的：忍不住"再加一个功能，显得更专业""再优化一下，显得更厉害"。加着加着，离那个最初的价值越来越远。

需求像雪球，越滚越大，最后又滚回了那个无底洞。而你回头看，会发现最初那个小小的、干净的价值切片，已经被埋在最底下，找都找不到了。

定死截止时间，就是把"还能加什么"这个问题，硬生生地，换成"怎样最快产生完整价值"。

做不出来怎么办？做不出来，往往不是技术不行，而是问题还没切到足够小。这时候该做的，不是加班，不是硬扛，而是继续缩小范围——把那个"最该被解决的一个麻烦"，切得再小一点，小到能在限定的时间里做完整。

这里有个很微妙的心理，值得说道说道。很多人下意识地认为，"范围大"等于"价值高"，"范围小"等于"价值低"。所以让他们缩范围，他们会本能地抗拒，觉得这是在贬低自己。

恰恰相反。范围小、价值完整的东西，它的价值是被放大、被聚焦的；范围大、价值摊薄的东西，它的价值反而是被稀释的。一把刀，削铁如泥，靠的是刀刃那一线的锋利，不是刀背的厚度。

关于"定死截止时间"，很多人对"时间"还有一种顽固的误解，我再多说一句。

第一种误解：时间松一点，质量就会更好。事实往往相反——时间一松，范围就先膨胀，最后做出来的东西更多，但纪念碑一样摆着没人用。时间是范围的闸门，闸门一开，水就漫进来了。

第二种误解：定死线是一种不近人情的压迫。其实恰恰相反，死线是对交付方的保护。它给你一个正当的、不用硬扛的理由：不是我不做，是这一版做不完了，我们放下一轮。没有死线，你连拒绝客户加需求的底气都没有。

第三种误解：时间是固定资源，只能抠团队。其实时间逼出的，从来不是加班，而是取舍。取舍的对象也不是时间本身，而是范围——把范围切小，你的时间立刻就"变多"了。

理解了这三层，你就明白，所谓"定死截止时间"，本质不是管理时间，而是管理范围。

三条军规连起来，逻辑是一贯的：

先承认世界是脏的（用真实数据），再把范围切窄到只留价值（缩范围不缩价值），最后用时间锁死它（定死截止）。

这三条同时成立，你做出的，才是一个能活着进生产的 MVD，而不是又一个活不过上线当天的 PoC。

最后再补一个提醒，因为太多人在这里翻车：他们以为自己做出了 MVD，其实做出来的，只是换了个名字的别的东西。我见过最典型的，是三种"伪 MVD"。

第一种，叫"面条 MVD"。范围是切窄了，可价值也一起被切没了。为了追求"最小"，把一个本来能解决问题的小切片，硬生生砍成了一个不痛不痒的小功能——解决了一个根本没人不在乎的小问题。这种"最小"是最偷懒的缩法，它缩的是价值，不是范围。

第二种，叫"演示 MVD"。嘴上说是最小可行部署，骨子里还是个 demo。用干净数据、放大的效果，跑个漂亮演示给老板看，没有真进生产，没被真实数据冲刷过，也没有一个人在真实 workflow 里真正用过。等它"上线"那天，就是它死的那天——因为它从头到尾，没接触过真实世界里那一个个脏东西。

第三种，叫"拼盘 MVD"。把几个半成品凑到一起，看起来范围挺小，其实每个都没做完。A 做了一半，B 通了半个，C 只有界面没有后端。单看每一个都不大，合起来，却是一个"啥都沾一点、啥都不顶用"的东西。

怎么一眼区分真 MVD 和伪 MVD？就一句话：真 MVD，一定有一个真实的人，在他真实的工作里，用这个东西完成了一件真实的事，并且那件事真的成了。三个"真实"，缺一个，你做出的就不是 MVD，而是又一个自欺欺人的半成品。

带着这条尺子，回头看下面 4.5 那个砍掉八成需求的项目，你就明白它凭什么活了下来——因为它把这三个"真实"，一个不落地占全了。

4.5 砍掉八成需求，反而活了

讲到这，光讲道理还不够。我用一个更具体的例子，说清楚"选对问题 + 缩小范围"，落到真实项目里，到底是什么样。

它是一个教育转化的场景，数据来自一组真实的项目材料，我做了一些脱敏和提炼。

先看一组数字。

近三十天，新增线索 4090 个。有支付时间的，92 个。粗略一算，支付率 2.25%。

再往下看流转：

D1 到课，1346 人；

D1 交作业，只有 322 人；

D2 到课，1006 人；

D2 完课，506 人；

最后进入支付页的，50 人。

漏斗很清晰，也很有问题：从 4090 个线索，一路漏到 50 个进支付页，每一层都在疯狂流失。

现在，如果你是那个被请来解决"转化太低"的人，你会怎么做？

大部分人，会把它当成一个"AI 回复"项目来干。优化方向大概是：让 AI 话术更顺一点，多追几次单，把 D3 到 D6 的追单写得更狠一点，让机器人更像真人一点。

这些努力，不是完全没用。但它们全都不是主刀口。你就算把话术写成了一朵花，也改变不了漏斗的形态——因为根上的问题，根本不在这。

真正的病灶在哪？

在 D1 到课之后，用户没有被推进到"我的问题已经被识别了，我需要下一步方案"这个状态。

你看这个细节：D1 到课 1346 人，可 D1 交作业的只有 322 人，掉了一大半。为什么？因为那个"作业"，从头到尾就只是个作业。它没有成为一次启动诊断——没有去搞清楚：这个用户每天能投入多久？有没有预算压力？是宝妈、学生、还是上班族？他卡的是剪辑、流量、时间、信任、家人反对，还是"怕学不会"？

这些信息，一旦被结构化，后面的销售就不再是广播式的群发，而是分层触达——每个人收到的，是针对他自己卡点的那一句话。反过来，这些信息不收集，你说得再漂亮，也是对着空气广播。

再看 D2 的人工接管率这一项。

很多团队一看到"人工接管率高"，第一反应是"要让 AI 多挡一点，好减轻人工压力"。

但这事不能那么快下结论。

因为 D2 的高人工接管，恰恰可能是离成交最近的那座金矿。用户在这个节点，问的是分期、是付款路径、是权益确认、是"我到底适不适合"。这些哪里是噪音？这是正儿八经的成交信号。

你把所有问题都交给 AI 自动回复，看似高效，其实可能把最值钱的那批客户，亲手送走了。

那么，从诊断到动作，具体怎么落？我把它拆成三步。

第一步，改作业为诊断。把 D1 那个"交个作业"的动作，换成一份简短的诊断问卷——不是查户口，是几个能快速定位用户卡点的选择题：你每天能投入多长时间？之前有没有做过类似的事情？现在最担心的是什么？答案不需要多，够打标签就行。

第二步，沉淀成标签。把诊断结果，随手写回用户的那条线索里：时间投入、预算敏感度、卡点类型、购买阻力。一个用户从"匿名流量"，变成"带标签的活人"。

第三步，按标签分层触达。卡时间的人，给他强调"碎片时间也能学"；卡预算的人，给他分期方案；怕学不会的，给他看同类型学员的出单记录。话术没变多，只是从"对着一万人广播"，变成了"对着一百个人说不同的话"。

你看，三步里面，没有一步是"让 AI 说得更漂亮"。它们全都是在做同一件事：把那个一直没被识别出来的状态，识别出来，然后让下一步的动作有据可依。

所以这个项目最后定的方向，不是"AI 全自动成交"这种听起来性感、实则危险的东西，而是：

入口问题，AI 处理；

常规 FAQ，AI 处理；

而"能力焦虑、家庭阻力、价格犹豫、权益确认"这类问题，快速打上标签，交给人去收口。

你看，这中间砍掉了多少东西？

"AI 全自动成交"的大愿景，砍了；无差别的广播追单，砍了；全线自动化的执念，也砍了。

留下来的，是一个很窄、但每一环都精准踩在成交链上的东西。

这不是缩水。这是把力气，从"做得全"，挪到了"做得准"上。看上去做了更少的事，实际上每一件事，都做在了更有价值的地方。

这个例子和代工厂的例子，恰好是一正一反。

代工厂失败，是因为问题选得太大、太虚，一头扎进了"打通全公司数据"的泥潭；教育转化成功，是因为把"转化太低"这个大问题，一路剥到了"D1 作业没有变成启动诊断"这个可以一击命中的小切口。

同样面对一个宏大的诉求，有人被它带着走，有人把它切开。差别，就在那一套"三关检验 + MVD"的动作上。

回到开头那家代工厂。

如果他们进场的第一天，不是一头扎进"打通全公司数据"这个巨大的问题，而是先找到一个最疼、最值、也做得动的小切口——比如，先解决"采购那张每周要人工核对两天的对账单，能不能自动拉出来"——结局大概率会完全不同。

那个对账单，是真的疼（采购每周花两天），真的值（省下来的人工是真的钱），也做得动（数据就一两张表，范围足够窄）。用 MVD 的逻辑，先把它切出来，跑通，让老板亲眼看到"这事确实变了"，后面再谈更大的，才有底气。

问题选对之前，所有的努力，都只是看起来在前进。

选对问题、用 MVD 切出第一刀，这只是开了一个头。接下来你要面对的，是更难的一关：把做出来的东西，真正激活——让用户愿意用、习惯用、离不开。

那是一个全新的战场。在那里，技术退居其次，用户行为的改变才是唯一的胜负手。我们在下一章再聊。

章末工具箱

工具一：三关检验清单

拿到需求后，逐条过一遍。任何一条回答不出来，先回去问，别急着动手。

痛点检验

- [] 这个问题"现在"正在让谁付出什么样的真实代价？
- [] 这个代价能不能被量化（时间、人工、错误率、钱）？
- [] 如果不解决，到年底会有人因此被扣钱 / 多加班 / 丢客户吗？
- [] 客户说的是具体现象，还是一场宏大想象？

经济性检验

- [] 客户愿意为这个问题单独掏钱吗（不是打包买单）？
- [] 解决问题省下的钱或赚到的钱，够不够覆盖投入？
- [] 前置成本（数据治理、接口打通、采买）是不是已经超过合同额本身？
- [] 如果不做 AI，这个问题还能撑多久、代价多大？

可行性检验

- [] 需要的数据真的拿得到吗？在谁手里？谁有权限？
- [] 业务负责人愿意为结果负责吗？
- [] 依赖链有多长？最关键的那一环，卡在谁身上？
- [] 在客户给定的时间、安全、权限约束里，做得出来吗？

工具二：MVD 定义单

项目	怎么填
要解决的那一个价值	用一句话说清"以前怎么做，现在怎么做"
明确不做的范围	哪些环节、系统、用户，这次坚决不碰
真实数据来源	数据在哪、谁提供、质量如何、有没有隐藏的坑
截止时间	定死一个时间，用时间倒逼取舍
完成标志	什么结果，算"这一刀真的切进去了"

工具三：缩小范围的三个提问

当范围膨胀、不知道砍哪里的时候，逐个问自己：

砍掉它，客户还能不能完整解决那个核心麻烦？能，就砍。

留下它，是为了客户的价值，还是为了我们自己的面子？为了面子，就砍。

它能不能放到下一轮再做，而不会让这一轮的价值打折？能，就放到下一轮。

三个问题的答案，会帮你把那个越滚越大的雪球，重新压回一把尖刀。

本章要点回顾

项目死的真正原因，多半不是技术，是问题一开始就选错了。

PoC 坟墓的三个推手：干净数据、没人定义成功、销售与交付脱节。

一个问题有三层：表层诉求、直接障碍、根本原因，要一路下钻到根因。

三关检验：先疼（痛点）、再值（经济性）、后做得动（可行性），顺序不能乱。

MVD 三条军规：真实数据、缩范围不缩价值、定死截止时间。

好的 FDE，敢告诉客户“你这个不用 AI”，而不是硬塞一个模型进去。

常见误区速查

把 PoC 当交付物：以为演示通过就万事大吉，结果上线无人用。→ PoC 是试纸，不是产品。

从技术出发找问题：先有锤子再找钉子，会 RAG 看啥都像知识库。→ 从问题出发，让方案去配问题。

只问“能不能做”，不问“值不值得”：技术上可行，商业上血亏，忙活一年收不回钱。→ 三关顺序不能乱。

把范围大当成价值大：做了个巨无霸半成品，不如一个窄而完整的切片。→ 缩范围，不缩价值。

怕得罪客户，不敢缩小范围：客户要啥给啥，越给越多，最后一起完蛋。→ 用一条死线，正当地说“下一轮再做”。

本章行动清单

读完这一章，别急着翻过去，先做三件事：

第一件，翻出你最近正在谈、或者正在做的一个需求，用"三关检验清单"过一遍。重点看第二关——经济性。我敢打赌，大多数坑都出在这一关，因为技术人对它最不敏感。

第二件，把这个需求，用"谁、被什么、困扰到什么程度"的句式，写成一个句子。写不出来的，说明你还没把问题想清楚，先别动代码。

第三件，看看你现在手里这个 MVD 的"范围"，是不是还能再切小一半。记住：切小的是范围，不是价值。如果切小之后，客户依然能用一句话说清"以前怎么做、现在怎么做"，那这一刀就切对了。

这三个动作，加起来花不了你二十分钟，但能帮你躲开我这几年踩过的大部分坑。

<div style="page-break-after: always"></div>

第 5 章 从能跑到用户真用：激活部署

上线不是终点。让用户真正用起来、习惯用、离不开，才是。

一个系统，跑起来了，躺在服务器上。这不叫成功。

真正难的，是下一件事：让现实里那些每天忙得脚不沾地的员工，愿意放下手头的活儿，打开你这个新东西，用一次，再用一次，直到离不开它。

这一步，叫激活。它是企业 AI 落地里，死掉项目最多的一关。

5.1 企业部署的"首日魔咒"

先描述一个画面，你可能见过，也可能马上会见到。

项目上线那天，是很热闹的。项目经理拉了个全员大群，发了一段"经过三个月奋战，XX 系统今日正式上线"的通知，@ 了所有人。IT 提前一晚把系统在各个工位上装好了。运气好的话，还约了个培训，会议室里坐满，讲师讲了一个小时，大家点头。

第一天，数据动了。看板跳了。后台的调用数字，蹭蹭往上走，有人截图发进群里，配一句"起飞了"。那一刻，所有人都觉得，成了。

一周之后，日活掉到个位数。

一个月之后，系统还躺在服务器上，但已经没人记得它还在。偶尔有新人入职，IT 照着流程给他开个账号，他登录一次，收藏夹里就多了一个永远不会再点开的网址。

我把这个现象叫作“首日魔咒”：**上线当天是巅峰，此后再无来者。**

热闹散得这么快，是谁的问题？

常见的甩锅对象有三个。第一个是用户懒——“这些员工太不思进取，好工具摆在那儿都不知道用”。第二个是领导不重视——“老板只是上线那天露了个脸，后面就不管了”。第三个是培训不到位——“就讲了一个小时，谁学得会”。

这三条，都对一点。但都没说到根子上。

先说培训。培训解决得了“会不会用”，解决不了“为什么要用”。一场培训下来，员工学会了点哪个按钮，可走出会议室、回到工位，那些“学会”的操作用不上三天就还给老师了，因为他工作里没有那股劲儿。会，不等于用；用，得先有理由。

再说领导。领导重视，顶多把系统变成一种“政治正确”——开会提两句，考核里加一条“使用率”。但这种重视是外压的，外压能逼人点开，逼不出依赖。被逼着用的系统，领导一松口，立马反弹回原样。

这三样，都不是药。真正的病根，在下面这句话里。

根子在于一个很多人不愿意承认的事实：**用户没有任何理由，为了“你上线了系统”，而改变自己的行为。**

你把视角切到那个员工身上看看。他昨天还在用 Excel 记台账，用得好好的，熟。今天你塞给他一个新系统，界面是新的，按钮是新的，逻辑是新的。他要用，得先学；学的过程中，一定会有卡壳；卡壳了还得来问你。更麻烦的是，他拿不准这玩意儿算出来的东西对不对，万一错了，谁背锅？是他，还是那个系统？

这么一算，用你的系统，对他而言，净收益是负的。

学习成本、适应成本、犯错风险，全堆在他一个人头上。而收益呢？省的那点事，是模糊的，是“以后会体现出来的”。一边是眼前实实在在的麻烦，一边是虚无缥缈的好处，换谁，都选继续用 Excel。

所以，他不用，不是他懒，是他聪明。

想通了这一层，你就明白了一个残酷的前提：**你不能指望用户主动拥抱你的系统。**你要做的，是反过来——把"使用"这件事，变成一件几乎零成本、又明显划算的事。

这就要求两个东西同时到位。

第一，把门槛降到最低，低到他对"切换"几乎没有感觉。不能在让他用之前，先扔给他一堆要学、要配置、要判断的东西。

第二，让他第一时间尝到甜头。注意，是"第一"时间，不是"慢慢体会"。用户对一件新东西的判断，往往在第一次接触的前几分钟里就完成了。心理学上有个说法，叫峰终定律——人对一段体验的印象，主要由最爽或最糟的那个瞬间、以及结尾的瞬间决定。套到这里就是：他第一次用你的系统，那几分钟是爽的、是"卧槽这么省事"，后面他就愿意再来；那几分钟是懵的、是卡的，你后面做再多，也难把他拉回来。

关于"第一时间的甜头"，我后面会反复讲。这里先把贯穿全章的判断刻下来：

别指望用户主动拥抱你的系统，你要做的是，让"使用"变成一件几乎零成本、又明显划算的事。

再看一眼"首日魔咒"那条曲线，你会注意到一个细节：上线当天的流量，绝大部分是好奇心，不是需求。那波峰值，是"大家来看看这新东西是啥"。看完了，没有留下来的理由，自然就散了。

我自己第一次撞上魔咒，是在一个内部工具上。上线那天我在群里发了欢迎语，还配了表情包，自认为挺体贴。头两天有同事私信我说"这玩意儿挺好使"。可我忘了一件事：我把入口放在了一个要手动点开、还要登录三层的网页里。从第三天起，没人再点。等我第七天打开后台，看见日活那根线笔直掉到零，才明白——热闹是我自己炒起来的，冷场也是我自己埋的。那一回我学到的，就是后来常跟人念叨的这句：入口的位置，决定了一半的激活命运。

顺带说一句，别把"上线当天的热闹"当成指标。我那会儿看后台数据，上线头三天，日活曲线漂亮得像心电图，全是"点进去看看"的好奇心。到第七天，曲线坠崖，最后落在几张真的每天都要用的人脸上。这中间掉的，不是用户，是那些本来就留不住的人。你留不住他们，不是因为你不够热情，是因为他们进来逛了一圈，没发现这儿有什么非用不可的东西。

激活难，就难在这儿。它考验的，全是你上线之前埋下的功夫。热闹散场之后，还留下来继续用的那个数字，才是你真实交付的成绩单。

所以，破解魔咒，不靠上线那天的那场热闹，而靠你提前埋好的两件事：门槛，和甜头。热闹是别人给的，门槛和甜头，是你设计出来的。

门槛怎么降，甜头怎么给，下面就一节一节拆开说。

5.2 降低使用门槛：寄生于他已经在用的东西

激活的第一要务，是降低切换成本。

先给你一个特别管用的判断标准。同样一个“让员工用 AI”的活儿，一个做法是搭个漂亮的内网平台，让人专门登录进去用；另一个做法，是在企微里塞个机器人，一句话吊起来就能干活。三个月后看日活，哪个高，闭着眼睛都能答。人不会为了你的平台改变习惯，但会为了一个“顺手就够到”的入口，多用一次。

一个很反直觉、但极其有效的原则是：**不要逼用户来你的系统，而是让你的能力，出现在他已经在用的地方。**

用户的时间都花在哪？在企业微信、在钉钉、在微信、在飞书、在 OA、在 Excel、在邮件。这些，才是他们每天都在用的界面。你去看看一个普通员工的桌面，十几个窗口常年开着，没有一个是为你这个新系统专门留的位置。

所以，一个聪明的部署，第一刀往往不做一个独立的“平台”，而是把 AI 的能力，寄生进这些已有的入口里。

为什么第一刀不做独立平台？因为独立平台对你来说是“产品”，对用户来说是“另一个要学的软件”。你每让用户多学一个软件，就是在和他的惰性掰手腕，而这场掰手腕，你历史上一场也没赢过。反过来，寄生在已有入口，等于绕开了这场掰手腕——他没有“接受一个新东西”的心理成本，只有“咦，原来的地方多了个顺手功能”的小惊喜。

寄生：把能力塞进他已经在用的界面

具体来说，有几种寄生方式。

钉进聊天工具。用户在企业微信里，一句话就把 AI 调出来了，不用另开一个网页、不用记一个网址、不用多装一个软件。入口成本为零。这事为什么管用？因为聊天工具是他一天里打开次数最多的窗口，他人蹲在哪，你的能力就出现在哪。

嵌入 OA 流程。用户本来就要走审批，你在审批的某个环节，自动帮他把数据算好、把草稿写好，他只需要点个确认。他没有"多用一个系统"的感觉，他只是发现：诶，今天这个审批怎么变快了，草稿都给我拟好了。

我还原一个场景。某公司的报销审批，原来要申请人先填一张表，再自己去财务系统里查这个月还剩多少预算，再把发票编号一条条核对，最后提交。一圈下来，二十分钟，还常出错。我们把 AI 嵌进去之后，申请人还是打开原来那张报销单，但预算额度是自动带出来的，发票编号是自动校验的，就连"这笔钱合不合规"，AI 也在提交前先给了一遍提示。他干的事一点没变，时间从二十分钟掉到三分钟。

注意，他没有"去用 AI"。AI 是在他原来那条路上，把坑填平了。

挂在 Excel 或现成系统上。用户每天都要打开那个表，你就在那个表旁边加一个按钮，点一下，脏活累活自动干了。他不觉得"我在用 AI"，他只觉得"我那个记台账的活儿，突然轻松了"。

这三种方式的共同点，是同一个：**不让用户来找能力，而是让能力走到用户正在干活的地方。**

寄生的本质，是尊重一个现实：**用户不会为你的系统改变习惯，但你可以顺着他的习惯，把价值塞进去。**

当然，寄生也不是万能的。有些场景你寄不进去——客户压根没有统一入口，或者那个入口僵到你没法动。这时候别硬凹，退一步，做一个"入口极轻"的小插件或快捷方式，能少登录一步是一步。寄生的精神，不是"必须用别人的界面"，而是"离用户越近越好，离新平台越远越好"。

举个最朴素的例子。客户的目标如果是"采购对账快一点"，你最好的落地方式，绝不是做一个独立的"采购对账 AI 平台"，让采购员每天专门登录进去用。而是把 AI 挂在采购员已经在用的那个流程上——他打开原来的对账单，系统已经自动把差异标红了，他只需要扫一眼那几行红字，点确认。平台？他压根不需要知道有这回事。

默认值：什么都不做，就是对的

寄生解决的是"入口"问题。紧接着是"上手"问题：用户进来了，站在一个功能面前，不知道该怎么用，怎么办？

答案是**默认值设计**。

意思是，让你的系统“什么都不做，就是正确的结果”。用户不需要配置、不需要选择、不需要判断，打开就能用；甚至不打开，系统也替他该干的干了，只把例外推给他。

为什么要这样？因为人的天性，是尽量不做决策。你给用户十个设置项，他一个都不会碰；你给他一个“开箱即用、默默干活”的默认结果，他反而会依赖上它。

举一个极端的例子。如果你做一个周报生成器，最好的形态不是让用户“录入信息、点击生成、选择模板、导出”，而是每天后台默默记录他的工作数据，到了周五，自动在他邮箱里躺着一条“您的周报草稿已生成，点此确认”。用户连想都不用想，确认一下就行了。

数一数这条线：录入、生成、选模板、导出，每一个都是决策点，每一个都会筛掉一批人。你把这些决策点全部拿掉，只留下一个“确认”，用户就没理由不用了。

默认值设计的内核，就一句话：**你替用户把该做的决定都做了，只把“真正需要他拍板”的那个例外，留给他。**

再补一个例子。你做的是“异常预警”：系统每天扫一遍数据，只有发现对不上的地方，才推一条消息给负责人，剩下九百九十九条正常记录，一声不吭。这就是默认值设计的最高形态——正常情况零打扰，例外才来敲门。用户不需要盯着系统，系统只在他必须出手的那一刻，才让他出手。

反过来，如果你做的预警，是让用户自己去设置“哪些字段要对账、阈值设多少、多久扫一次”，等于把本该你扛的判断，原封不动扔回给了他。他大概率不设，或者设错，然后回头怪你的系统不准。

减少认知负担：别让用户做选择，更别让他学新概念

这是第三个，也是我见过最容易被忽略的一个。

很多团队做系统，有个执念：功能要全，参数要多，最好让用户“可配置、可扩展”。他们觉得自己做的是个通用平台。但他们忘了，坐在屏幕前的那个用户，压根不想配置、不想扩展，他只想把今天那点活儿干完，早点下班。

功能的堆砌，对项目经理来说是成就感，对用户来说是认知负担。每多一个按钮，就多一分“这个是啥、我点了会不会出事”的犹豫。犹豫一多，人就不来了。

减少认知负担，落到操作上，就三句话：一次只看一件事，一次只做一个决定，尽量不引入新概念。

"不引入新概念"这条，我想多啰嗦两句。太多 AI 系统的失败，是败在"教育用户"上——动不动让用户理解什么是 RAG、什么是知识库、什么是 Agent、什么是提示词。用户不是来学这些的，他是来解决"客户问退货政策，我翻半天文档"的。

这里有个我印象很深的例子，来自一个 AI 产业园的三周实施。

他们给一批不太懂技术的业务员工做知识库。按"正统"思路，要上 RAG——先向量化，再镶检索，再调 embedding，架势拉满。但这个团队没这么干。他们用了个"带索引的 Grep"，说白了，就是调优过的全文检索。

为什么？因为对那批用户来说，他们要的就是"我扔一个词进去，几秒内把对的内容给我搜出来"。Grep 这一步，检索快、结果对、够用，三个标准全占。而 RAG 那套，是个好技术，但对这批人来说，是认知负担，是"还得解释为什么有时候召不准"的额外麻烦。

这个 Grep 有多好用？据实施者原话，是"猛得飞起"，连图片抓取的适配率都做到了 100%。

这件事给我的教训很实在：**技术选型不是越新越高大上越好，而是越贴合用户当下需求越好**。用户不需要你炫技，他需要你把他的活儿接过去。能用检索解决的事，别硬上向量库，给自己找事，也给用户添乱。

再配一个更贴近"甜头"的例子，我在别处讲过很多次：一个人工整理两小时的流程，你用 AI 压到十分钟。这中间，你没让用户学任何新东西，他干的事、看的界面，和原来一模一样，只是慢的那部分被替掉了。他做完第一单，低头看了看表，还剩一个多小时——这个瞬间，就是他心里的那声"卧槽"。

这就是我在别处反复提的那个道理：第一次交付，要制造的是"瞬间的正反馈"，不是"系统的全貌"。全貌可以后讲，甚至永远不主动讲；那声"卧槽"，才是用户回来用第二次的全部理由。

还有一个减少认知负担的细节，朴素但致命：名字别起玄了。给用户的按钮、菜单、提示词，用他工作里的原话，别用你的行业黑话。他脑子里装的是"对账""退货""排班"，你屏幕上跳出来"语义检索""向量召回"，他扭头就走。你把黑话当专业，其实是在他和你之间砌墙。

减少认知负担，还有一个时间维度上的讲究：复杂度要一点点加，别一次性全倒给用户。健身圈有个词叫"渐进超负荷"——今天先让他举五公斤，等他适应了，再加到十公斤。放到这里一个意思：你今天一股脑把最复杂的界面、全部的功能、一堆配置项摊开给他，他当场就被劝退了；你今天只给一个简单、能用的，等他主动问"还能不能再做点别的"，你再亮下一招。需求是他自己张口要的，认知负担就成了他自己愿意扛的。

还有一句最狠的：宁缺毋滥。与其给用户十个用不上的功能，不如把一个功能做到他离不开。配置项能删就删，按钮能合并就合并，菜单能砍一层就砍一层。每删掉一个用户用不上的东西，你就替他省下一次犹豫；省到后面，他点开来，眼里只剩一件事可做。这时候，激活就成了顺理成章。

把这三招摆在一起看，其实是一条线上的三步：先让能力出现在他眼皮底下（寄生），再让他不用做任何决定就能用（默认值），最后让整个过程不费脑子（减负）。三步走下去，"用你"就从一件"要学"的事，变成了一件"顺手"的事。人都是顺着阻力最小的方向活的，你要做的，是让你的系统，正好躺在他阻力最小的那条路上。

记住这一节收尾那句老话：用门槛每降低一分，激活的难度就下降十分。

5.3 评估体系驱动质量：上线后才是开发的开始

把门槛降下来了，用户也愿意用了。但下一个问题，几乎立刻就会接上来：系统的输出，经常是错的、是烂的，怎么办？

我先给你画一个我值班看见过的画面。上线第二周的某个周二下午，我在客户的工位旁，看一个客服大姐问系统一个退货政策问题。系统张口就答，答错了，还答得特别自信，一副不容置疑的架势。大姐抬头看了我一眼，没说话，默默切回她的老办法——一份贴满便利贴的纸质手册。那一刻我心里清楚：这个用户，大概率不会再打开了。

错不可怕，错得自信才可怕。真实用户，从来不会给你第二次"解释"的机会。

别觉得这是小概率。真实用户一进来，你的系统就要第一次面对真实世界的脏数据、真实场景的刁钻问题。它一定会犯错，只是错在哪、错多少，你未必想得到。

很多团队在这里犯一个错误：以为"上线"就是终点，上线之后就开始庆祝、收尾、准备下一个项目。

大错特错。**上线，恰恰是真正开发的开始。**因为只有真实用户开始用，你才会第一次看到：原来真实数据里的坑这么多、原来用户的真实需求和我猜的差这么多、原来系统会在这里出错。

上线前，你对系统的所有判断，都是"我以为"；上线后，用户用脚投票出来的数据，才是"事实上"。

这一步该做的，是搭一套**评估体系**，让质量在真实使用中不断被校准。

怎么搭？三步。先给个总纲：**建指标，用指标定位劣质输出，快速修复。**

第一步：定义指标

不要用"体验怎么样""好用不好用"这种虚话，要落到可量化的东西上。

比如：回答的准确率、被用户采纳的比例、单次处理节省的时间、被用户标记为"答非所问"的次数、用户反复追问同一个问题的频率。

这里有个讲究：指标要能**自动采集**，而不是靠人去填问卷。用户不会认真填问卷，但用户的行为不会撒谎——他采纳了没有、他追问了没有、他静悄悄关掉了页面没有，这些痕迹，后台都记得清清楚楚。你要做的，是把这些痕迹捞出来，变成数字。

我把常用的几个指标列个单子，供你挑：一次解决率（用户问一次就翻篇，不用追问第二次）、人工转接率（多少问题最后还是扔给了人）、采纳率（AI 给的答案，用户采没采纳）、被否定率（用户点了个"不对"）、追问频率（同一个问题被反复问）、任务完成时长（把"以前两小时，现在十分钟"变成能追踪的数字）。你不用全上，挑两三个，先跑起来，比搭一屋子好看没用的图表强。

第二步：用指标定位劣质

指标的意义，不在于好看，而在于帮你找到"哪些输出是烂的"。

很多人搭了看板，就满足于"数字在涨"。这是把指标当成了装饰品。指标真正的用法，是当警报器：哪个问题被反复追问、哪些回答被反复否定、哪类输入的采纳率掉下去了，指标要第一时间喊出来。

真实使用中的数据，会源源不断地暴露这些问题。你要做的，是盯住指标，第一时间发现它，而不是等客户打电话来骂你。

第三步：快速修复

发现烂输出之后，立刻修。改提示词、补知识、加规则、调整流程——越快越好。

注意"越快"两个字。质量问题，暴露得越早，代价越小；拖得越久，用户的心凉得越透。一个用户连问三次都得到错误答案，你第四天才修好，他早就认定"这玩意儿不行"，你再想把他拉回来，难了。

这套"上指标、找劣质、快修复"的循环，我把它叫作**热修复文化**。

它的日常，没有你想象的那么宏大，就是些琐碎的、停不下来的活：周一上午看上周的被否定率排名，把最烂的十条捞出来；周二改提示词，把被追问最多的那批答案补进知识库；周三上改完的版本，周四再回来看，被否定率掉没掉下去。一周一周这么滚。没有这层日复一日的滚，指标就是墙上的一幅画，好看，顶不了用。

它的核心逻辑，是承认一个事实：AI 系统在上线前的质量，永远是"拍脑袋"的质量；只有上线后，在真实数据里滚一圈，它才会慢慢变好。所以你要做的，不是追求"上线那天就完美"，而是建立一个能持续变好的机制。

有一个真实的教训，我一直记着，值得反复讲。

2023 年，我给一家企业做知识库。熟人客户，之前没正式合作过，但彼此认识。上线测试的时候，AI 回答错了一个产品问题。

团队的追查，是按部就班来的，一共四步。

第一步，怀疑模型胡说。是不是模型在编？查下来，不是，模型是照着检索结果说的。

第二步，怀疑知识库召回错了。是不是该召回的没召回、召回了错的？查下来，也没有，召回的内容和问题是吻合的。

第三步，怀疑扫描件解析错了。是不是文档转文字的时候出了岔子？查下来，还是对，解析出来的字，和原件一致。

到这一步，技术链条上能查的几乎都查了，每一步都是正确的。那错的到底在哪？

真正错的，是很多年前打印出来的一张产品设计文档——上面有一处印错了。准确地说，印错了一个数字。

而这家的老员工，都知道这一处印错。他们平时用的时候，脑子里会自动把这个数改过来，所以这么多年从没出过事。但问题是，这个"正确的改法"，从来没被写进任何一个线上系统，它只活在老员工的脑子里。

于是，AI 忠实地读取了那份错误资料，非常准确地，给出了一个非常准确的错误答案。

金句在这：**AI 可以非常准确地处理一份错误知识。**

这句话，值得贴在每一个做企业 AI 的人脑门上。它讲了两件事。

第一，别一出问题就怪模型。模型很多时候是"忠实"的，忠实到可怕——你喂它什么，它老实给你什么。错在模型的时候，反而往往不是最麻烦的；错在数据、错在知识本身的时候，才最隐蔽、最要命。

第二，真实使用中暴露的问题，往往在你上线前的任何测试里都测不出来。你在测试环境里能测出什么？测出模型照稿念。但你测不出"这张稿子本身就是错的，而全公司只有三个老员工知道它错了"。这些东西，藏在真实知识、真实业务细节里，只有等用户真正用起来，才会浮出水面。

讲完这个案例，我再补两个关于"评估"的实务提醒。

第一个提醒：准确率这个指标，会骗人。你如果只统计"回答正确率"，会发现数字贼好看，九十多分。但用户真正在乎的，往往不是"总体对了多少"，而是"那关键的一次，错了"。一个采购员一个月问系统一百个问题，九十九个对，就那一个关于合同金额的错了，让他赔了一笔——你在他心里就是零分。所以评估里，一定要单独拎出一类指标："关键问题的准确率"，或者更狠一点，"错误造成的代价"。别让平均分，把致命伤给平均没了。

第二个提醒：得有人在线上，负责"纠正"。那个知识库的故事里，最扎心的一点是，错误的知识在系统里躺了很多年，一直没人去改——因为从来没规定过"谁负责让知识变对"。评估体系要是只有"发现"、没有"纠正的人和流程"，就只是个报警器，问题一遍遍报，没人修。所以搭指标的时候，顺手把这题答了：这个错，发现了，谁来改？他有没有权限改？改完多久生效？答不上来，你的热修复就只是热，修不成。

所以，别怕上线后出问题。怕的是，你没有一套机制，去发现并修掉这些问题。

热修复文化，说到底，是给"犯错"提前留好了位置。它不追求上线当天零失误，它保证的是：不管哪里错了，我都能第一时间知道，并且尽快修掉。换句话说，热修复要的从来不是"不犯错"，而是"错被打捞上来的速度，永远快于错误扩散的速度"。

评估背后还藏着一个隐患，叫质量漂移。你的系统今天答得准，不代表三个月后还准——它的知识在老化、数据在变、业务流程在改，而它自己不会主动告诉你。所以评估体系必须"常亮"，而不是上线那周跑一次就收工。你今天放过的一个小错，会顺着时间慢慢长大，最后变成续约谈判桌上，客户嘴里那句"东西越来越不好用了"。防漂移最好的办法，是让指标天天自己跑，人只看异常。

这套评估体系跑顺了，还会送你一个副产品：续约谈判桌上的底气。明年跟客户谈续约，光说"我们这一年干得不错"，没用；你把采纳率、被否定率、一次解决率这几个数往桌上一摆，客户自己就看明白了。热修复文化，修的是质量，攒的是证据。

5.4 集成大战：绕开、硬啃、还是妥协

激活的路上，还有一座绕不开的大山——集成。

我先用一个画面开场。项目做到一半，我在客户的机房门口蹲了一下午，看着那台跑了十几年的老服务器，风扇嗡嗡转，机身上一层灰，接口文档是一沓不知道哪年的纸，纸角都卷了。那一刻我明白，接下来这段日子，跟调模型没关系了，全是跟旧世界打交道的手艺。

你的 AI 系统要落地，就必然要和客户现有的东西打交道：遗留系统、权限体系、数据管道、老数据库。这个过程，往往是项目里最脏、最费劲、最磨人的部分。

我把它叫作"集成大战"。打这一仗，最关键的不是技术，而是**策略**——什么时候该绕，什么时候该啃，什么时候该妥协。

什么时候绕

如果某个系统的集成成本，高到不成比例，而它对当前这一版的价值贡献又很小，那就绕。

比如，你要做的核心价值是"客服秒回"，结果发现客服系统是个十年老古董，没有 API。这时候，你没必要一上来就去啃它——先做一个独立的小入口，或者寄身在聊天工具上，把核心价值先跑出来，用成果去证明"这事值得做"，回头再谈集成。

绕，不是逃避，而是用最小代价先拿到阶段性胜利，为后面的硬仗争取资源和信任。

反过来，最怕的是根本没盘过，一脚踩进去才发现：客户那个老系统连最基础的 API 都调不出来，当年那家本地开发小公司五年前就倒闭了，源码丢了、数据库还加着密。这种坑，等你想绕的时候，人已经在泥里了。所以"绕"这个决定，做得越早越值钱，前提是你进场前就画过系统地图——第三章那张。

很多新手觉得"绕"是怂、是能力不够。错了。绕，是一种资源调度能力——你把力气用在该用的地方，而不是和一辆老古董死磕三个月，最后什么都交付不出来。

什么时候啃

如果某个集成，是你价值链条上必不可少的一环——不接它，你的系统就是断的，价值就无法完整交付——那就只能硬啃。

打几个比方，你就懂"必不可少"是什么标准。你要做实时对账，就得接客户的财务系统；你要做员工数据的 Agent，就得接它的 HR 老库；你要让 AI 直接下订单，就得接它的订单系统。这种时候，没有"绕"这个选项，因为绕开了，你的价值就没了。

硬啃的时候，有几个实用的办法：翻源码、看数据库结构（如果权限允许）、抓着客户的老员工问、做一层"适配层"把新老系统隔开、或者干脆重新抓取数据。

啃这个东西，靠的是耐心和"总能找到路"的信念。它不性感，但它是真功夫。

落到工具上，现在有些现成路子能用：比如通过 MCP 之类的协议去连 SAP、Oracle 这种企业级老系统，省得手写一整套对接。但工具只是省了"写代码"这一步，真正难的从来不是连上，而是把两边的业务语义对齐——你这边叫"客户"，他那边可能叫"往来单位"，还拆成了三张表。这一步，工具代替不了，只能靠人去磨。

什么时候妥协

有些集成，客户自己内部都搞不定——比如另外一个系统的接口，掌握在一个死活不肯配合的部门手里。这时候，纯技术手段已经没用了，你需要的是**组织层面的妥协和借力**。

要么，搬出能拍板的人，从上往下压；要么，调整方案，让那个卡住的系统先"旁路"掉，等政治问题解决了再接。

这里有个心法：妥协不是认输，是把“现在必须拿下的战场”和“可以以后再打的战场”分开。你现在跟一个对抗部门死磕，赢了也花了三个月，核心价值一分没推进；不如先把能绕的旁路了，把核心价值交付出来，让对方自己看到“这玩意儿没碍着我也挺好用”，立场自己就软了。人先看到好处，比你先讲道理，好使一百倍。

这，就回到了第三章画“政治地图”的价值：你提前知道哪一环会卡在谁身上，就能提前想好是绕、是啃、是妥协，而不是临到跟前了才手忙脚乱。

除了系统本身，集成的战场上还有两场看不见的暗战，很多人栽在里面还浑然不觉。

一场是权限。你的系统要干活，得跟客户现有的账号、角色、审批线对上。可客户的权限体系，常常和他自己口述的不一样：纸面上是分级分权的，实际里是“一个万能账号，全部门共用”；你要接单点登录，发现他那边压根没有统一的身份源，每个系统一套自己注册的账号。这时候硬啃 SSO，能啃出人命。更务实的做法，往往是先说明白“我们先用谁的身份、谁在什么条件下能做什么”，把权限范围钉死成一个双方都认的清单，再谈技术上怎么接。权限这事，先把“边界”谈清楚，比先写一堆对接代码，重要得多。

另一场是数据管道。两个系统要过数据，中间那条管道，就是你新架起来的命脉。它最怕的，不是传输慢，是“对不上”——这边说转了十笔，那边只收到九笔，那不见的一笔，查起来能查三天。所以只要涉及过数据，“对账”这个动作就一定要有：两边各记一笔，定时比对，对不上的自动报警。别等财务月底发现账不平，再回头找你。

比“接不接得上”更要命的，是“扛不扛得住事故”

上面讲的，是“把系统接上”这一层。我还得再补一层，它比接上更关键：**接上之后，你扛不扛得住这个旧世界随时甩过来的一记闷棍。**

客户的遗留环境，是混乱的。这不是形容词，是客观描述。你会遇到乱序的 webhook、说断就断的网络、对不上账的字段、被别人覆盖掉的脏数据。你的系统如果按“理想条件”来设计，上线第一天就会被这些混乱按在地上摩擦。

所以我做集成，脑子里始终绷着一句从实战里捡来的话：

你的系统必须容忍客户环境的混乱——乱序、重试、断网、脏数据，而不是假设理想条件。

以及它的姊妹句，也是这一节我想让你带走的那句：

为失败而设计——上游模型挂了就降级，再挂就用缓存，用户体验不中断。

这两句话，是集成大战里真正的护身符。

落到工程上，"为失败而设计"是几件很具体的事。外面那个模型 API 抽风了，别让页面一直转圈转到用户骂娘，自动切到备用的、稍弱一点的模型，先保证"有答案"；备用的也挂了，就吐缓存里上一次的结果，标注一下时间戳；网络断了，就本地先攒着，等恢复了一起重放；上游推了重复的消息，就用幂等去重，别让同一笔账记两遍。

你有没有发现，这些动作，没有一个是"让系统更快"，全是"让系统别死在意外上"。但它们恰恰是用户敢持续用你的底气。他用了几十次，没有一次被卡死、没有一次丢数据，他才会放心地把更重要的活儿，一件件交给你。

集成大战的胜利，从来不是"把所有系统都接上"，而是"用最小的代价，保证核心价值能跑通，并且跑不垮"。把这几个字记牢，往后你遇到的每一场集成，都能少走一半弯路。

5.5 一次真实的三周激活复盘

讲了这么多道理，光说不练假把式。我用一个真实感很强的三周实施记录，看看"激活"这件事，落到现场到底是怎么做的。

场景是这样的：一个 AI 产业园（我姑且叫它"人工智能小镇"）里，一批关键用户要上手用 AI 工具。任务是：让这些平时忙业务、不太懂技术的员工，真的把 AI 用起来。

如果按"常规"思路做，流程会是：做需求调研，上一个大平台，培训员工，老板压着大家用。结果通常是：员工抵触、用不动、项目黄掉。

这个团队，换了个思路，反过来了。他们做了一件看似"偷懒"、实则极聪明的事：**不替员工做，让员工自己做。**

为什么说这个思路厉害？因为它把"激活"的发动机，从"老板自上而下的命令"，换成了"员工自下而上的意愿"。命令只能让人动起来，意愿才能让人留下来。

具体怎么做的？分三周。

第一周：先把家伙事儿备齐

他们没急着上什么复杂系统。第一周，就干了一件很基础的事：给关键用户配上能跑得起来的电脑——内存加到 32G，因为要在本机跑多个 Agent，一台机器能同时挂五个以上。

别小看"换电脑"这一步，它其实是在扫清门槛的物理部分。你让一个员工用一台跑起来都卡的老机器去试 Agent，他第一次就卡死了，从此再也不会碰第二次；你先把机器给他配得顺顺当当，打开就用，他"这玩意儿好像有点意思"的前提才成立。门槛这东西，一半在软件，一半在硬件，很多人只顾前面那一半。然后，用现成的专家库工具，帮他们做了最基础的几件事：平面设计、课程设计、知识库。

这里有个细节特别有意思。他们做的知识库，没用高大上的 RAG，而是用了一个"带索引的 Grep"——说白了就是高效的全文检索。为什么？因为对这批用户来说，检索快、够用，就是最合适的。而它"猛得飞起"，图片抓取的适配率直接做到了 100%。

这暗合了前面讲的原则：**技术选型不是越新越高大上越好，而是越贴合用户当下需求越好。**

第一周的门道，还有一层：不教概念，只给工具。没有人去给员工讲"什么是 Agent 的架构""什么是语义检索"。大家就是领到一台能跑的电脑，用起来，感觉"这事儿不费劲"。信任，是这么一点一点攒出来的。

还有一层更深的：这三周，几乎没做传统意义上的"需求调研"。没有发一大堆问卷，问员工"你需要什么"。为什么不问？因为问也问不出来——员工对 AI 的想象力，受限于他没见过的东西。你问他"要什么"，他只能说"帮我省点事"；但你拉着他亲手搓出第一个 Agent，他瞬间就懂了"原来还能这么用"，然后自己会冒出十来个需求来。需求不是问出来的，是用出来的。

第二周：带着员工自己搓 Agent

到了第二周，关键动作来了。他们不自己埋头开发，而是带着员工，一起动手做 Agent。

先做两个"打样"的：一个待办 Agent，一个咨询师 Agent。待办 Agent，帮员工管理琐事；咨询师 Agent，则用来发掘痛点——它会引导员工去发现"我工作里有什么特别烦、特别重复的事"。

为什么先打样这两个？因为它们门槛极低、见效极快。待办 Agent 当天就能用上，员工第一天就尝到了甜头；咨询师 Agent 则在“顺手管理琐事”的壳子里，悄悄开始做最要紧的那件事——挖痛点。先给甜头，再挖痛点，这个顺序不能反。

这里我要停下来，点破咨询师 Agent 为什么是个妙招。它干的事，本质上是把第四章讲的“找痛点”，交到了员工自己手里。员工最清楚自己哪里累，但平时没人问他。咨询师 Agent 这一问，痛点就浮上来了——而且这个痛点，是员工自己说出来的，是他“想要解决”的，不是别人“布置给他”的。意愿，就在这一刻产生了。

员工的痛点被挖出来之后，直接转成一句提示词，员工把它扔给本机的 Coding Agent，让 AI 帮自己搭一个专属的小工具，搭好之后，就地部署、马上用。

这个链条很妙：员工自己找痛点，自己转成提示词，AI 帮他帮把工具搭出来，他自己用起来。全程，员工是主角，AI 是工具，团队只在旁边陪跑。

把这个画面，和本章开头那个“老板压着大家用”的画面摆在一起，差别就出来了。压着用，员工把系统当成负担，抗拒是必然的；自己搓，员工把系统当成自己的作品，维护是主动的。同一批人，同一个工具，位置的差别，就是天上地下。

有人会问：员工自己做的东西，质量能行吗？会不会很糙？我的回答是：糙，但它被用了。一个糙的、被天天用的工具，会自己长好；一个精致的、没人碰的工具，只会发霉。激活这台机器，先转起来，比先打磨完美，重要十倍。

第三周：喝茶，验收

到了第三周，让这个团队最有成就感的一幕出现了。

他们发现，自己“只需要喝茶，然后验收就可以了”。因为员工已经自己上手、自己迭代、自己把 AI 用进了日常，根本不需要团队在后面推着走。

有个细节最能说明问题：到了第三周，员工之间开始互相教。谁先搓出一个好用的 Agent，转头就拉着隔壁工位的同事过来看——“你看我这个，扫码登记的活儿，以前得手工抄一遍，现在一句提示词就完了”。这种炫耀“我自己做的工具”的画面，在任何一个强推的项目里都见不到。因为强推的系统是别人的孩子，没人会去炫耀别人的孩子。

这个三周的实施，金句是那句自述：“我只需要喝茶，然后验收就可以了。”

它完美地回答了"激活"这个难题：当使用 AI 变成员工自己的事，而不是老板强压的任务；当员工亲手把 AI 做成了自己想用的工具，而不是被迫接受一个陌生的系统——激活就不再是问题，而是自然而然的结果。

换个角度看，这三周还暗合了前面说的峰终定律。员工从第一周领到能跑的电脑，到第二周搓出第一个自己做的 Agent，再到第三周发现"这活儿真轻松了"，其实是一条不断踩在正反馈点上的链。第一次正反馈来得越早，他对这支团队、对 AI 这件事的信任，就扎得越深。等他开始主动向同事炫耀的时候，激活这件事，其实已经完成了——剩下的，只是时间问题。

这个故事里，藏着激活部署最深的一条规律：**最好的激活，不是让用户"接受"你的系统，而是让用户"拥有"这个系统。**

一旦它变成了"我的工具"，使用就内化了，阻力就消解了，续约也就有了最坚实的根基。

不过，这个三周能跑得这么顺，是有个前提的：它没怎么碰那些最难啃的旧系统。真实的项目，十有八九没这么干净。接下来这最后一节，我完整复盘一场真正的集成大战，看看"绕、啃、妥协"三条路，在一个具体的项目里，是怎么一步一步走下来的。

5.6 一次集成大战的完整复盘

前面三周那个案例，顺得有点不真实。它几乎没跟遗留系统正面交手。但你要知道，那是个例外。大多数项目，从进场第二天起，就撞上那些跑了十几二十年的老家伙。

这一节，我把一场集成大战拆开给你看，场景做脱敏，过程不掺水。

为什么偏要在讲"激活"的一章里，花一整节复盘集成？因为集成烂，激活就无从谈起。用户第一次用就卡在老系统对接的半道上，数据不对、答非所问，你门槛降得再低，也是把人请进了一间漏水的屋子。集成，是激活的地基。

挡在最前面的，是客户一个本地的 SQL 数据库，已经跑了快二十年。

这场的客户，是家传统行业的老厂，规模不小，系统却是一代代攒下来的，新旧混在一起，像一座住了二十几年的老房子，水管电线早就分不清哪根通哪。进场前画系统地图的时候，我们其实就有了心理准备——这一仗，躲不过去。

注意，是本地，不是云上的，也不是什么现代化架构。二十年里，它被一茬又一茬的员工修修补补，字段口径早就乱了——同一个东西，能在三个地方有三种叫法。更要命的，是它没

有一个像样的 API 给你接。你拿着新系统的接口规范，站在它面前，像对着一个不说话的老头。

我们一开始想绕。

绕的方案是：让客户定期把数据导出来，我们这边写个导入脚本。绕的好处是快，几天就能跑通一个能演示的版本，先让老板看到点东西。

但很快发现，绕不动。

因为客户要的核心价值，是"实时"。新数据一进来，AI 得马上知道、马上处理、马上把结果还回去。你让他手动导出、再由我们导入，中间这个时间差，就把"实时"这条命根子掐断了。绕掉的，不是集成，是整个价值主张。

那就只能啃。

啃的第一件事，是摸清那个老库的脾气。权限有限，我们只申请到部分表的只读权限。于是就在合法范围内，翻结构、看字段，再抓着客户公司里一个在那儿干了十五年的老员工，一个问题一个问题地问：这个字段现在还在用吗？这个表是不是废弃了？那个数字为什么时不时对不上？问出来的东西，比任何文档都值钱。很多"真相"，就藏在这种一问一答里。

摸底路上，还撞上一个权限的坎。要实时同步，我们就得往老库里写数据。可客户的 DBA——一个管了这库十年的老人——对"外部系统写库"这件事，天然抵触。他的顾虑也合理：万一你写坏了，二十年攒的家底就砸了。这一关，纯技术没用，是典型要"妥协"的局面。我们没有硬闯，退了一步：先做只读接入，把"读"这条最值钱的链路先跑通，用结果证明我们靠得住；"写"的那部分，等和 DBA、和他的领导，把权限边界、回滚方案、责任划分一条条谈妥了，再开写权限。先赚信任，再要权限。

啃的第二件事，是搭一层"适配层"，把新老两个系统隔开。我们写了一个双向同步引擎：老库里变了，同步到我们这边；我们这边产生了结果，再写回老库。

而老库那边最折磨人的，是"乱"。消息会乱序，会重试，会断网，会有脏数据。写到这，就又绕回了上一节那两句话。

这个同步引擎里，我们没有假设任何"理想条件"。相反，每一行代码都是按"最坏情况"写的：对方重复推送了，就幂等去重；对方断网了，就本地排队、恢复后重放；两边字段打架了，就给一条明确的冲突解决规则，而不是让系统自己拍脑袋。

同步跑起来之后，我们还专门加了一道“对账”：每晚拿两边的记录过一遍，条数对不上、金额对不上，第二天早上自动报警。这条命脉不是接上就完事的，得日日夜夜有人盯着它对齐。前一段讲的数据管道那场暗战，在这儿变成了例行的功夫。

还有一处，是“为失败而设计”真正落地的地方。我们的 AI 能力，依赖上游的模型服务。有一阵子，上游模型说挂就挂，一挂，整条链路就像被人掐了脖子，用户那边转圈转到发火。

我们做了三层退路。主模型挂了，自动降级到备用的、稍弱一点的模型，先保证“有结果”；备用也挂了，就看缓存——上一个小时已经算好的结果，先顶上去，标注时间；缓存都没有，就给用户一个明明白白的“稍后再试”，而不是一片空白地转圈。

你有没有发现，整场复盘里，最花力气的，不是“让 AI 更聪明”，而是“让这套东西在客户的烂环境里，别散架”。

这场结局，不是“一次把所有系统都打通了”。那个卡在一个死活不肯配合的部门手里的接口，最后选择了妥协——先旁路，等能拍板的人点头之后，再回头接。而真正决定这场仗输赢的，是那条被硬啃下来的双向同步，和那套“挂了也不中断用户”的容错设计。

你细看这一场，绕、啃、妥协，三条路其实各走了一遍：先想绕，绕不动所以啃，啃不动的地方妥协。顺序也不是固定的，全看那一步对“核心价值”的重要性。价值小、代价大的，就绕；价值大、绕不掉的，就啃；啃不动的，就妥协借力。把这把尺子握在手里，集成这场仗，你就有了地图。

把这一场，和前面那三周放在一起看，你就抓住了这一章的全部：

激活，是让用户愿意用；质量，是让用户用了不失望；集成，是让这套东西在客户的旧世界站得住。三件事，没有一件靠“上线”本身能解决，全都得靠你，在真实使用里，一点一点磨出来。

章末工具箱

这章的两个模板，一个在上线前用，一个在上线后用。前者帮你把“激活”这件事安排明白，后者帮你持续盯着它还活没活着。别把它们当成一次性填完的表格，当成你的值班本，翻起来才值钱。

工具一：激活清单

上线前后，逐条过一遍。任何一条没做到，激活都可能功亏一篑。

降门槛

- [] 系统是否出现在用户已经在用的界面里（企微 / 钉钉 / Excel / OA），而不是一个独立新平台？
- [] 用户是否需要额外的学习、配置，才能开始用？
- [] "什么都不做"是不是就能得到正确结果（默认值设计）？
- [] 有没有引入用户本来不用懂的新概念（RAG / Agent / 提示词）？
- [] 用户第一次用，能不能在几分钟内尝到"更省事 / 更快 / 更准"的甜头？

保质量

- [] 有没有一套可量化的质量指标（准确率、采纳率、节省时间）？
- [] 指标是不是能自动采集，而不是靠用户填问卷？
- [] 有没有机制，第一时间发现真实使用中被打标记的"烂输出"？
- [] 发现问题后，能不能快速修复（改提示词 / 补知识 / 调规则）？

过集成

- [] 哪些系统是价值必需、必须硬啃的，哪些可以暂时绕开？
- [] 卡在某个敌对部门或老系统时，是绕、是啃、是借力，有没有提前想好？
- [] 系统是不是按"为失败而设计"来搭的——模型挂了会降级、会走缓存、用户不会被中断？

工具二：健康度评估表

上路后，用它定期给"激活"做个体检。不是上线时填一次，而是每周扫一眼，看见危险信号就动手。

维度	健康信号	危险信号
----	------	------

使用频次	日活稳定或上升	日活一周内掉到个位数
使用深度	用户开始依赖、主动提需求	只点开看看，从不真正使用
价值感知	用户能说清"比以前省了什么"	用户说不出到底有什么用
主动传播	新用户来自老用户推荐	全靠行政命令才有人用
反馈	用户会主动报错、提改进	错了也没人吭声（可能是不用了）
质量水位	被标记的烂输出在减少	同一类错误反复出现、无人修复

怎么用这张表：每周挑一天，五分钟，瞄一眼每一行落在哪一列。只要有一行滑进右边那一列，就说明有个地方正在失血，别等月底。激活不是一锤子买卖，是得有人一直值班的岗。

本章要点回顾

首日魔咒的根子：用户没有任何理由，为了"你上线了系统"而改变行为。

激活的本质，不是功能上线，而是用户行为的改变。

降门槛三招：寄生现有界面、默认值设计、减少认知负担（不逼用户学新概念）。

上线才是真正开发的开始：建指标、定位劣质、快速修复，热修复文化。

AI 可以非常准确地处理一份错误知识——质量之患，常在数据不在模型。

集成大战要分清绕、啃、妥协三路，并按"为失败而设计"搭容错。

最好的激活，是让用户"拥有"系统，而不是"接受"系统。

常见误区速查

把上线当终点：部署完就庆祝收尾，真实用户一用就露馅。→ 上线只是真正开发的开始。

做一个漂亮的新平台，逼用户来登录：入口离用户的工作流太远。→ 寄生到企微 / OA / Excel 里。

功能堆得越多越好：按钮和参数在用户眼里全是认知负担。→ 减少决策点，别引入新概念。

指望一次培训搞定激活：培训解决不了"为什么用"，只解决"怎么用"。→ 靠门槛低和第一口甜头。

一出错就怪模型：很多时候错在数据和知识本身。→先追数据、追知识，四步走。

集成上要么全接、要么全绕：真实是三者混用，按"价值必需"来定。→绕可绕的，啃必啃的，妥协卡政治的。

本章行动清单

读完这一章，别急着翻走，先做三件事。

第一件，翻开你手上那个已经上线、或者马上要上线的系统，问一句：它出现在用户已经在用的哪个界面里？如果答案是一个独立的网址或者 App，回去补一个寄生入口。

第二件，把系统里所有需要用户"配置、选择、学习"的地方，列一张清单。每一条都问一句：这能不能由系统默认掉、替用户决定掉？能拿掉多少，激活就顺多少。

第三件，给你这个系统的"失败"列三档退路：上游挂了怎么办、备用挂了怎么办、缓存也没了怎么办。写不出来，说明它还没准备好进入客户的真实世界。

这三个动作，加起来花不了你半天，但能帮你少死一个项目。

激活做好了，系统才算真正"活"了。但活下去，不代表能一直活下去。接下来，你会面对一个更实际的问题：客户凭什么在合同到期时，还愿意续约？下一章，我们讲守住续约、扩大收入。

本书下册请在公众号获取